
























































ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	   Plani Operacional për zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 2022	34 days	Tue 11/15/22	Sun 12/18/22
2				
3	  Dita e Zgjedhjeve - 18 Dhjetor 2022	0 days	Mon 12/19/22	Mon 12/19/22
4				
5	 <u>Certifikimi i Subjekteve Politike</u>	32 days	Tue 11/15/22	Fri 12/16/22
6	 Kufizimi i shpenzimeve të fushatës	5 days	Tue 11/15/22	Sat 11/19/22
7	  Deklarimi për mospjesmarrje në zgjedhje i PP-ve	5 days	Tue 11/15/22	Sat 11/19/22
8	 Deklarimi për Koalicione të PP-ve	3 days	Tue 11/15/22	Thu 11/17/22
9	Certifikimi i SP-ve	32 days	Tue 11/15/22	Fri 12/16/22
10	  Periudha e aplikimit për certifikim	7 days	Tue 11/15/22	Mon 11/21/22
11	  Shqyrtimi i aplikacioneve	8 days	Wed 11/16/22	Wed 11/23/22
12	  Verifikimi i informatave të pranuar (verifikim i dyfishtë)	8 days	Thu 11/17/22	Thu 11/24/22
13	  Zyra i njofton SP që të paraqesin përmirësimet/korrigjimet	1 day	Fri 11/25/22	Fri 11/25/22
14	  Periudha për paraqitjen e përmirësimeve/korrigjimeve nga SP	2 days	Fri 11/25/22	Sat 11/26/22
15	  Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet dhe përgatit rekomandimin me shkrim KQZ-së miratim të të gjitha SP	2 days	Fri 11/25/22	Sat 11/26/22
16	  Vendimi i KQZ-së për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të SP	1 day	Sat 11/26/22	Sat 11/26/22
17	  Zyra i informon SP për vendimin e KQZ-së	1 day	Sat 11/26/22	Sat 11/26/22
18	  Subjektet mund të ushtrojnë ankesë mbi vendimet e KQZ-së në PZAP- 2 dite pas vendimit per certifikim	2 days	Sat 11/26/22	Sun 11/27/22
19	  PZAP duhet të marrë vendime mbi ankesat	3 days	Mon 11/28/22	Wed 11/30/22
20	 Tërheqja e SP-ve	2 days	Sun 12/4/22	Mon 12/5/22
21	  Mbajtja e tërheqjes së shortit	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
22	 Periudha e fushatës së SP-ve	9 days	Thu 12/8/22	Fri 12/16/22
23				
24	Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve	29 days	Tue 11/15/22	Tue 12/13/22
25	 Aplikimi per Akreditim OJQ vendore dhe nderkombetare dhe media	29 days	Tue 11/15/22	Tue 12/13/22
26	 Aplikimi për akreditim të vëzhguesve të SP-ve	16 days	Sun 11/27/22	Mon 12/12/22
27	 Kontrollimi dhe verifikimi në bazën e të dhënave	2 days	Mon 12/12/22	Tue 12/13/22
28				
29	  <u>Shërbimi i votuesve - Përpilimi i Listës së votuesve</u>	37 days	Tue 11/15/22	Wed 12/21/22
30	  Shërbimi i votuesve	21 days	Tue 11/15/22	Mon 12/5/22
31	 Pranimi i Ekstraktit të parë të Regjistrit Qendror Civil nga Agjencia për Regjistrim Civil	2 days	Tue 11/15/22	Wed 11/16/22
32	  Caktimi automatik dhe manual i votuesve në Qendra të Votimit	14 days	Wed 11/16/22	Tue 11/29/22
33	  Përgaditja dhe shpërndarja e listave preliminare të votuesve për periudhën e Shërbimit të Votuesve në KKZ-të	4 days	Fri 11/25/22	Mon 11/28/22
34	  Shtypja dhe dërgimi i kartolinave lidhur me njoftimin e votuesve për qendra të votimit	4 days	Fri 11/25/22	Mon 11/28/22
35	  Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve në platofrmën online në ueb faqen e KQZ-së	1 day	Tue 11/29/22	Tue 11/29/22
36	  Publikimi i Listave preliminare të votuesve në qendra të votimit dhe në hyrje të ndërtesës së KKZ-ve	1 day	Tue 11/29/22	Tue 11/29/22
37	  Dërgimi i formularëve dhe materialeve tjera për Periudhën e Shërbimit të Votuesve tek KKZ-të	1 day	Mon 11/28/22	Mon 11/28/22
38	  Zbatimi i Periudhës së Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e Qendrave të Votimit	6 days	Tue 11/29/22	Sun 12/4/22
39	  Kërkesë për Këshillin Gjyqësor të Kosovës për emrat e personave që iu është marrë zotësia e veprimit	2 days	Mon 11/28/22	Tue 11/29/22
40				
41	Përgatitja për periudhën e kundërshtimit dhe sfidimit të LV-së	6 days	Wed 11/30/22	Mon 12/5/22

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
42		Pranimi i Ekstraktit të dytë të Regjistrimit Qendror Civil nga Agjencia për Regjistrim Civil	1 day	Wed 11/30/22	Wed 11/30/22
43		Shpërndarja e Listave Preliminare të Votuesve tek KKZ-të për ekspozim	2 days	Thu 12/1/22	Fri 12/2/22
44		Njoftimi i personave kontaktuese të subjekteve politike të certifikuara	1 day	Fri 12/2/22	Fri 12/2/22
45		Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve jashtë Kosovës në ueb faqen e KQZ-së	1 day	Fri 12/2/22	Fri 12/2/22
46		Zbatimimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të Listës së Votuesve	3 days	Fri 12/2/22	Sun 12/4/22
47		Pranimi i Ekstraktit të tretë të Regjistrimit Qendror Civil nga Agjencia për Regjistrim Civil	1 day	Mon 12/5/22	Mon 12/5/22
48					
49		Përgatitja e Listës Përfundimtare të Votuesve	11 days	Mon 12/5/22	Thu 12/15/22
50		Ndarja e votuesve në vendvotime	3 days	Mon 12/5/22	Wed 12/7/22
51		Krijimi i skedarëve PDF të Listës përfundimtare të votuesve	2 days	Tue 12/6/22	Wed 12/7/22
52		Kontrollimi i cilësisë së skedarëve PDF të Listës përfundimtare të votuesve	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
53		Certifikimi i Listës Përfundimtare të Votuesve nga KQZ-ja	1 day	Thu 12/8/22	Thu 12/8/22
54		Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV-ve dhe LKV-ve në Depon e KQZ-së	6 days	Sat 12/10/22	Thu 12/15/22
55					
56		Operacioni i votimit përmes postës	36 days	Wed 11/16/22	Wed 12/21/22
57		Rishikimi i bazës së të dhënave të Zgjedhjeve Lokale 2021 për katër komunitet	2 days	Wed 11/16/22	Thu 11/17/22
58		Dizajnimi i formularëve	2 days	Wed 11/16/22	Thu 11/17/22
59		Linjat ndihmëse	2 days	Thu 11/17/22	Fri 11/18/22
60		Aktivizimi i llogarive elektronike	2 days	Thu 11/17/22	Fri 11/18/22
61					
62		Periudha e aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës	28 days	Thu 11/24/22	Wed 12/21/22
63		Dërgimi i formularëve të regjistrimit përmes e-mailit	2 days	Fri 11/25/22	Sat 11/26/22
64		Zbatimimi i Periudhës së aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës	5 days	Sat 11/26/22	Wed 11/30/22
65		Shtypja e aplikacioneve/ futja e të dhënave/ vlerësimi i zotësisë juridike/ njoftimi për statusin e aplikimit për regjistrim	6 days	Sat 11/26/22	Thu 12/1/22
66		Zbatimimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të Listës së Votuesve jashtë Kosovës	3 days	Fri 12/2/22	Sun 12/4/22
67					
68		Periudha e votimit përmes postës	14 days	Thu 12/8/22	Wed 12/21/22
69		Dërgimi i fletëvotimeve përmes e-mailit, për votuesit e regjistruar suksesshëm	1 day	Thu 12/8/22	Thu 12/8/22
70		Periudha e Votimit përmes postës	8 days	Fri 12/9/22	Fri 12/16/22
71		Vlerësimi i fletëvotimeve nga jashtë Kosovës	3 days	Sun 12/18/22	Tue 12/20/22
72		Transportimi i fletëvotimeve të individualizuara në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve	1 day	Wed 12/21/22	Wed 12/21/22
73					
74		Votimi me nevoja të veçanta	24 days	Thu 11/24/22	Sat 12/17/22
75		Kontaktimi me OJQ-të për personat me nevoja të veçanta - për kategorinë e parë	2 days	Thu 11/24/22	Fri 11/25/22
76		Periudha e regjistrimit për votuesit e nevoja të veçanta - Kategoria e parë e VPNV-ve	6 days	Sat 11/26/22	Thu 12/1/22
77		KKZ dërgon njoftim me shkrim për aplikuesit që janë refuzuar, me të drejtën për tu ankuar	6 days	Fri 11/25/22	Wed 11/30/22
78		Krijimi i Listës së Votuesve me nevoja të veçanta - Kategoria e parë	2 days	Thu 12/1/22	Fri 12/2/22
79		Mbledhja e informatave për votuesit në institucione (nga Ministria e Drejtësisë)	5 days	Fri 12/9/22	Tue 12/13/22
80		Mbledhja e informatave për votuesit në institucione (nga Ministria e Shëndetësisë)	5 days	Fri 12/9/22	Tue 12/13/22
81		Regjistrimi/ identifikimi i votuesve me rrethana të veçanta	5 days	Fri 12/9/22	Tue 12/13/22

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
82	Vulosja e emrave të votuesve me nevoja të vecanta nga KKZ-të	1 day	Sat 12/17/22	Sat 12/17/22
83				
84	Trajnimi	38 days	Wed 11/16/22	Fri 12/23/22
85	Faza përgaditore	21 days	Wed 11/16/22	Tue 12/6/22
86	Trajnimi i anetarve te KKZ-ve-Programi Orientues	1 day	Sat 11/26/22	Sat 11/26/22
87	Miratmi i Doracakut të Trajnimit për votimin dhe numërimin	5 days	Wed 11/16/22	Sun 11/20/22
88	Prodhimi i pakove të trajnimit	5 days	Sat 11/26/22	Wed 11/30/22
89	Prodhimi i doracakve te trajnimit	5 days	Sat 11/26/22	Wed 11/30/22
90	Shpërndarja e pakove të trajnimit në terren	1 day	Tue 12/6/22	Tue 12/6/22
91				
92	Faza e implementimit	29 days	Fri 11/25/22	Fri 12/23/22
93	Trajnimi i trajnerëve të terrenit të SKQZ-së mbi votimin dhe numërimin	3 days	Mon 11/28/22	Wed 11/30/22
94	Përgatitja e materialeve të trajnimit (prospektet, programi, pakot e trajnimit, etj)	3 days	Fri 11/25/22	Sun 11/27/22
95	Mbajtja e programit të trajnimit	3 days	Mon 11/28/22	Wed 11/30/22
96	Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve mbi votimin dhe numërimin	12 days	Mon 12/5/22	Fri 12/16/22
97	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, programi, ushtrimet, pakot e trajnimit, etj)	9 days	Mon 12/5/22	Tue 12/13/22
98	Mbajtja e programit të trajnimit	9 days	Thu 12/8/22	Fri 12/16/22
99	Trajnim rifreskues i kryesuesve të KVV-ve	1 day	Fri 12/16/22	Fri 12/16/22
100	Trajnimi i ekipeve të VPNV mbi votimin dhe numërimin	1 day	Thu 12/15/22	Thu 12/15/22
101	Përgatitja e materialeve për trajnim	1 day	Wed 12/14/22	Wed 12/14/22
102	Mbajtja e programit të trajnimit	1 day	Thu 12/15/22	Thu 12/15/22
103	Trajnim për pranimin e materialit për KKZ-të	11 days	Tue 12/13/22	Fri 12/23/22
104	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, procedurat, etj)	10 days	Tue 12/13/22	Thu 12/22/22
105	Trajnimi i KKZ-ve mbi pranimin e materialit	10 days	Wed 12/14/22	Fri 12/23/22
106				
107	Fushata e Informimit të Publikut	51 days	Fri 11/11/22	Sat 12/31/22
108	Miratimi i Planit të Aktiviteteve për Informimim Publik	1 day	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22
109	Caktimi i Këshillit Mbikëqyrës	1 day	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22
110				
111	Certifikimi i SP-ve, kandidatëve dhe akreditimi i vëzhguesve	38 days	Fri 11/11/22	Sun 12/18/22
112	Njoftimi për aplikim për certifikim	1 day	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22
113	Njoftimi për akreditim të vëzhguesve	1 day	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22
114	Miratimi i video spotit për rolin e vëzhguesve	1 day	Sat 12/10/22	Sat 12/10/22
115	Miratimi i përmbajtjes dhe dizajnit të fletushkës për vëzhguesit	1 day	Sat 12/10/22	Sat 12/10/22
116	Publikimet dhe transmetimet në: Tv, radio, ueb faqe dhe rrjetet sociale	38 days	Fri 11/11/22	Sun 12/18/22
117				
118	Informimi Publik – Periudha e Shërbimit Votues	14 days	Mon 11/21/22	Sun 12/4/22
119	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Mon 11/21/22	Mon 11/21/22
120	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Mon 11/28/22	Mon 11/28/22
121	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Mon 11/28/22	Mon 11/28/22
122	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	6 days	Tue 11/29/22	Sun 12/4/22

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
123				
124	Informimi Publik – Kundershtimi dhe Konfirmimi	12 days	Wed 11/23/22	Sun 12/4/22
125	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Wed 11/23/22	Wed 11/23/22
126	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22
127	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22
128	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	3 days	Fri 12/2/22	Sun 12/4/22
129				
130	Informimi Publik – Aplikimi i Personave me Nevoja të Veçanta	41 days	Mon 11/21/22	Sat 12/31/22
131	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Mon 11/21/22	Mon 11/21/22
132	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Sat 12/24/22	Sat 12/24/22
133	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Sat 12/24/22	Sat 12/24/22
134	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	6 days	Mon 12/26/22	Sat 12/31/22
135				
136	Informimi Publik – Plotësimi i Fletëvotimit	18 days	Thu 12/1/22	Sun 12/18/22
137	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22
138	Miratimi i dizajnit dhe përmbajtjes për poster	1 day	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22
139	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
140	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
141	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	10 days	Fri 12/9/22	Sun 12/18/22
142				
143	Informimi Publik – Regjistrimi për votim jashtë kosovës	10 days	Mon 11/21/22	Wed 11/30/22
144	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Mon 11/21/22	Mon 11/21/22
145	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Thu 11/24/22	Thu 11/24/22
146	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Thu 11/24/22	Thu 11/24/22
147	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	5 days	Sat 11/26/22	Wed 11/30/22
148				
149	Informimi Publik – Votimi Jashtë Kosovës	16 days	Thu 12/1/22	Fri 12/16/22
150	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22
151	Miratimi i video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
152	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portalet dhe rrjetet sociale	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
153	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	8 days	Fri 12/9/22	Fri 12/16/22
154				
155	Dizajnimi dhe shtypja e fletëvotimeve	31 days	Tue 11/15/22	Thu 12/15/22
156	Hartimi dhe aprovimi i specifikimeve teknike për shtypjen e fletëvotime	5 days	Tue 11/15/22	Sat 11/19/22
157	Finalizimi dizajnit të fletëvotimit (pas shortit të fletëvotimit)	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
158	Kontrolli i cilësisë së dizajnit final të fletëvotimit (verifikimi i dyfishtë)	2 days	Wed 12/7/22	Thu 12/8/22
159	Miratimi i përmbajtjes dhe dizajnit të fletëvotimeve	2 days	Wed 12/7/22	Thu 12/8/22
160	Shtypja dhe paketimi i fletëvotimit dhe kontrolli i cilësisë	5 days	Thu 12/8/22	Mon 12/12/22
161	Paketimi i fletëvotimeve	5 days	Fri 12/9/22	Tue 12/13/22
162	Dërgimi i fletëvotimeve në depon qendrore të KQZ-së	2 days	Wed 12/14/22	Thu 12/15/22
163				
164	Operacionet në terren	38 days?	Fri 11/11/22	Sun 12/18/22

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
165		Formimi i Komisionit Komunal Zgjedhor	10 days	Tue 11/15/22	Thu 11/24/22
166		Njoftimi për nominimet për KKZ dërguar Subjekteve politike	1 day	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22
167		Propozimet e SP për KQZ	5 days	Wed 11/16/22	Sun 11/20/22
168		SKQZ parashtron propozimet ne KQZ	2 days	Sun 11/20/22	Mon 11/21/22
169		KQZ shqyrton propozimet e KKZ-ve	2 days	Tue 11/22/22	Wed 11/23/22
170		Emerimet e KKZ-ve	1 day	Thu 11/24/22	Thu 11/24/22
171					
172		Plani Operacional i Sigurise	7 days	Fri 11/18/22	Thu 11/24/22
173		Hartimi i Planit Operacional të Sigurisë	3 days	Fri 11/18/22	Sun 11/20/22
174		Miratimi i Planit Operacional të Sigurisë nga KQZ	2 days	Mon 11/21/22	Tue 11/22/22
175		Mbajtja e Seances se trajnimit per KKZ-te dhe Zyrtaret Policor "Programi Orientues"	2 days	Wed 11/23/22	Thu 11/24/22
176					
177		Krijimi i Këshillave te Vendvotimeve	12 days?	Sun 11/27/22	Thu 12/8/22
178		KQZ-ja dërgon thirrjen Subjekteve Politike për Propozime te KVV-ve	3 days?	Sun 11/27/22	Tue 11/29/22
179		Propozimet bëhen nga Subjektet Politike	5 days	Sun 11/27/22	Thu 12/1/22
180		KKZ-ja paraqet KVV-te në SKQZ	2 days	Fri 12/2/22	Sat 12/3/22
181		SKQZ-ja paraqet KVV-të ne KQZ	2 days	Tue 12/6/22	Wed 12/7/22
182		KQZ emëron/refuzon KVV-të	2 days	Wed 12/7/22	Thu 12/8/22
183					
184		Vlerësimi i Qendrave të Votimit (QV)	27 days	Fri 11/11/22	Wed 12/7/22
185		Azhurnimi i listes së qendrave aktuale të votimit	10 days	Wed 11/16/22	Fri 11/25/22
186		Publikimi i listës së qendrave të votimit	1 day	Wed 12/7/22	Wed 12/7/22
187					
188		Pranimi i materialit në Depo të KKZ-së	3 days	Thu 12/15/22	Sat 12/17/22
189		Pranimi i materialit jo sensitiv në depo të KKZ-së	2 days	Thu 12/15/22	Fri 12/16/22
190		Pranimi i materialit sensitiv në depo të KKZ-së	1 day	Sat 12/17/22	Sat 12/17/22
191					
192		Dita Z-1-Pergatitjet për ditën e zgjedhjeve	3 days	Fri 12/16/22	Sun 12/18/22
193		Rregullimi i qendrave të votimit	2 days	Fri 12/16/22	Sat 12/17/22
194		Rregullimi përfundimtar i qendrave të votimit dhe vendvotimeve	1 day	Sat 12/17/22	Sat 12/17/22
195		Distribrimi i materialit jo sensitiv nga KKZ në qendra të votimit	2 days	Sat 12/17/22	Sun 12/18/22
196					
197		Dita Z / Dita e Zgjedhjeve	1 day?	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
198		Distribrimi i materialit sensitiv në QV	1 day	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
199		Raporti Final i Kryesuesve të VV në KKZ per QV dhe VV	1 day	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
200		Transefrimi i materialit sensitiv (fletëvotimet) në Depo të KKZ-së	1 day	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
201		Procesi pranimit dhe kontrollimit të materialit	1 day	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
202		Transferimi i materialit sensitiv nga depo e KKZ-së deri në QNR	1 day	Sun 12/18/22	Sun 12/18/22
203					
204		<u>Raportimi i shpenimeve të fushatës nga Subjektet politike</u>	45 days	Mon 12/19/22	Wed 2/1/23
205		Subjektet politike dorëzojnë në ZRCKFSP Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës	45 days	Mon 12/19/22	Wed 2/1/23