



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Centralna Izborna Komisija
Central Election Commission



PLANI PUNËS I KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE PËR VITIN 2020

Mars, 2020

Përbajtja

1 Korniza ligjore dhe institucionale e KQZ-së	5
1.1 Baza ligjore	5
1.2 Mandati i KQZ-së	5
1.3 Përbërja dhe struktura KQZ-së.....	5
1.4 Sekretariati i KQZ-së.....	6
1.5 Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim	6
1.6 Komisionet Komunale të Zgjedhjeve	6
2 Procesi i hartimit të Planit të Punës - Metodologja.....	6
3 Shtyllat dhe qëllimet strategjike të KQZ-së	8
4 Rreziqet dhe pengesat në zbatim	8
5 Raportimi	9
6 Plani i Aktiviteteve të Planit Vjetor të Punës së KQZ-së për vitin 2020.....	10

Hyrje

Plani i Punës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës (Plani i Punës) paraqet tërësinë e aktiviteteve që do të zbatohen në vitin 2020. Ky Plan i Punës bazohet në orientimet strategjike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të cekura në Planin Strategjik 2015-2018. Aktivitetet e parashikuara në Planin e Punës janë, po ashtu, në përputhje me parimet orientuese të punës të shprehura në të gjitha dokumentet e KQZ-së. Rrjedhimisht, të gjitha aktivitetet e parapara kontribuojnë në zbatimin e misionit të KQZ-së dhe në arritjen e objektivave të saj strategjikë si dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së këtij institucioni.

Plani i Punës është hartuar mbi bazën të diskutimeve dhe me përfshirjen e të gjitha njësive strukturore të KQZ-së si dhe parterëve të jashtëm. Për më tepër, gjatë hartimit të këtij dokumenti janë konsultuar edhe rekomandimet e misioneve vendore dhe ndërkombëtare vëzhguese të zgjedhjeve.

Plani i Punës paraqet një dokument të integruar, për të cilin KQZ bie dakord për aktivitetet kryesore që KQZ duhet të zbatojë gjatë vitit 2020, me qëllim të arritjes së objektivave dhe orientimeve strategjike zhvillimore. Plani i Punës gjithashtu planifikon shpërndarje efektive të burimeve njerëzore dhe financiare të KQZ-së për të arritur objektivat e veta. Së bashku me arritjen e objektivave strategjikë të KQZ-së, zhvillimi i Plani i Punës shërben, gjithashtu, për të mbështetur procesin e planifikimit dhe menaxhimit të aktiviteteve të KQZ-së për të ardhmen e sidomos duke pasur parasysh që Zgjedhjet Lokale do të mbahen në vitin 2021, e Plani i Punës parashikon aktivitete që mund të përmirësojnë atë proces zgjedhor.

Për fund, Plani i Punës i KQZ-së është hartuar sipas metodologjisë standarde të KQZ-së për hartimin, aprovimin, korrigimin dhe zbatimin e planeve vjetor të punës dhe të cilat miratohen nga KQZ-ja. Plani i Punës zhvillohet në bazë të informacionit të mbledhur dhe analizuar nga njësítë strukturore të KQZ-së. Dokumenti përfundimtar i Plani i Punës erdh si rezultat i punës së përbashkët të KQZ-së dhe drejtuesve të njësive strukturore të SKQZ-së. Dokumenti thekson qartë objektivat strategjike, aktivitetet e planifikua për të arritur këto objektiva, treguesit e matshëm, rezultatet e pritura, burimet, si dhe përcakton njësítë strukturore përgjegjëse.

Shkurtesat

ACEEEO	Asociacioni i Zyrtarëve Zgjedhor Evropian
KKZ	Komisionet Komunale të Zgjedhjeve
KQZ	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
KVV	Këshillat e vendvotimeve
OJQ	Organizatat Jo Qeveritare
OSCE	Organizata për siguri dhe bashkëpunim ne Evropë
QNR	Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve
QV	Qendra e Votimit
SKQZ	Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
VV	Vendvotim
SHV	Shërbimi Votues
LV	Lista e Votuese
ZFK	Zarfi i Fletëvotimit me Kusht
FPR	Formulari i Përputhjes së Rezultateve
FRK	Formulari i Rezultateve të Kandidatëve
DAP	Departamenti i Administratës dhe Përkrahjes
DOZ	Departamenti i Operacioneve Zgjedhore
DTI	Departamenti i Teknologjisë Informatike
DKT	Departamenti i Koordinimit ne teren
KOZ	Këshilli për Operacione Zgjedhore
KP	Këshilli për Personel
KBF	Këshilli për Buxhet dhe Financa
KA	Komiteti i Auditimit
KCL	Këshilli për Çështje Ligjore
KMJ	Këshilli për marrëdhënie me jashtë
ZRPP	Zyra për Regjistrim të Partive Politike

1 Korniza ligjore dhe institucionale e KQZ-së

1.1 Baza ligjore

Komisioni Qendoror i Zgjedhjeve është organ i përherershëm dhe i pavarur, i përcaktuar me nenin 139 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës¹.

Me qëllim të organizimit të zgjedhjeve të lira, të drejta dhe demokratike për Kuvendin e Kosovës, për Kuvendet e Komunave dhe Kryetarët e Komunave, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, dhe ligjin për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës.

Aspektin e financimit të subjekteve politike e rregullon Ligji për Financimin e Partive Politike. Ai rregullon mënyrën, kushtet e financimit, administrimin, mbikëqyrjen, transparencën dhe raportimin për shpenzimin e pasurisë dhe të ardhurave të subjekteve politike në Republikën e Kosovës.

Komisioni Qendoror i Zgjedhjeve, ka plotësuar kornizën ligjore duke nxjerrë 20 rregulla të cilat, sqarojnë dispozitat e ligjit dhe japid më shumë hollësi, se si të zbatohen ato në praktikë. Ato trajtojnë aspektet kryesore të procesit zgjedhor. KQZ-ja ka miratuar edhe Rregulloren e Punës, si akt i brendshëm i Komisionit Qendoror të Zgjedhjeve, që përcakton organizimin dhe mënyrën e funksionimit të tij.

1.2 Mandati i KQZ-së

Komisioni Qendoror i Zgjedhjeve është organ i përherershëm që përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve, referendumet dhe shpall rezultatet e tyre.

Kompetencat e KQZ-së

Gjatë zbatimit të mandatit të vet KQZ-ja:

- a) ndërmerr aktivitete për edukimin e votuesve të përgatitura për ngritjen e vetëdijesimit të votuesit për zgjedhjet dhe pjesëmarrjen to;
- b) ndërmerr projekte ose kërkime lidhur me sistemin zgjedhor dhe çështjet lidhur me të;
- c) krijon procedura të përshtatshme dhe ndërmerr aktivitete për të garantuar që të gjithë personat me aftësi të kufizuara mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votimit dhe të marrin pjesë tërësisht në procesin zgjedhor në Kosovë; dhe
- d) kryen çdo funksion tjeter ndihmës për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë që i përcaktohet me rregulloret relevante dhe instrumentet ndihmëse, përfshirë veprimet e domosdoshme për mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor në rast shfaqjeje të një force madhore.

1.3 Përbërja dhe struktura KQZ-së

Përbërja e Komisionit Qendoror të Zgjedhjeve është e përcaktuar me Kushtetutë². Komisioni përbëhet nga njëmbëdhjetë anëtarë. Kryesuesin e Komisionit Qendoror të Zgjedhjeve, e emëron Presidenti i Republikës

¹ Kapitulli XII [Institucionet e Pavarura], Neni 139 , Komisioni Qendoror i Zgjedhjeve

² . Neni 139, paragrafët 2, 3 dhe 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

së Kosovës nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme dhe të Gjykatave me juridikcion apeli. Gjashtë anëtarë të tjerë emërohen nga pjesëtarët e gjashtë grupeve më të mëdha parlamentare të përfaqësuara në Kuvend. Një anëtar emërohet nga deputetët e Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për komunitetin serb të Kosovës, dhe tre anëtarë nga deputetët e Kuvendit, të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë në Kosovë. Në kryerjen e përgjegjësive dhe funksioneve të tij, Komisionit i ndihmon Sekretariati i KQZ-së.

1.4 Sekretariati i KQZ-së

Sekretariati i KQZ-së është një trupë administrative-teknike, e themeluar nga KQZ-ja për të ndihmuar KQZ-në në kryerjen e përgjegjësive dhe të funksioneve të saj. SKQZ-ja i zbaton vendimet e KQZ-së, përgatit raporte dhe rekomandime për KQZ-në.

1.5 Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

KQZ-ja në pajtueshmëri me ligjin, ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (ZRPP). ZRPP-ja, është përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe azhurnimin e Regjistrit të Partive Politike, për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre për zgjedhje, certifikimin e vëzhguesve të zgjedhjeve, kufizimin e shpenzimeve të subjekteve të certifikuara politike gjatë fushatave, si dhe pranimin e deklarimeve të financave të kandidatëve për zgjedhje.

1.6 Komisionet Komunale të Zgjedhjeve

KKZ-të janë trupa të themeluara nga KQZ-ja në tridhjetetetë (38) komunat e Republikës së Kosovës për të ndihmuar në organizimin e zgjedhjeve. Ato janë përgjegjëse për administrimin e zgjedhjeve përbrenda komunave, nën mbikëqyrjen dhe udhëzimet e KQZ-së nëpërmjet Sekretariatit, me qëllim të garantimit të ligjshmërisë, legjitimitetit dhe efikasitetit të procesit zgjedhor.

2 Procesi i hartimit të Planit të Punës - Metodologjia

Sekretariati i KQZ-së në muajin dhjetor të vitit 2019, ka mbajtur një takim pune ku të gjitha njësitë e Sekretariatit kanë raportuar për përmbushjen e Planit Vjetor të Punës për vitin 2019 edhe mësimet e nxëna nga proceset zgjedhore të vitit 2019.

Më tej, KQZ bashkë me Sekretariatin nga data 19 deri me 22 dhjetor 2019, kanë mbajtur një punëtori, me prezencën e përfaqësuesit nga Bashkimi Evropian, ku janë diskutuar te gjeturat e Sekretariatit për mësimet e nxëna nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 2019. Pastaj, Sekretariati ka identifikuar aktivitetet që kanë mbetur pa u realizuar në vitin 2019 edhe aktivitetet tjera që janë nxjerr nga të gjeturat e vlerësimeve të brendshme për proceset zgjedhore të vitit 2019.

Më përkrahjen e OSBE-së, KQZ ka mbajtur punëtori nga data 23 deri me 26 janar 2020, ku është bërë vlerësimi i përmbushjes së Planit të Punës për vitin 2019, dhe janë identifikuar aktivitetet që duhet të barten në këtë vit. Po ashtu, është punuar në 3 grupe punuese (të përbëra nga Anëtarë të KQZ-së, zyrtar nga Sekretariati dhe përfaqësues nga OSBE), ku janë identifikuar aktivitetet e reja për implementim në vitin 2020.

Gjatë hartimit të Planit të Punës janë marrë për bazë rekomandimet e evidentuara në raportet e monitorimit të zgjedhjeve të fundit të vëzhguesve të Bashkimit Evropian dhe Koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim përbrenda kornizës aktuale ligjore. Plani synon që të përmirësojë proceset dhe shërbimet e KQZ-së në funksion të përgatitjes për Zgjedhjet Lokale që do të mbahen në vitin 2021 dhe proceset tjera në vazhdim.

3 Shtyllat dhe qëllimet strategjike të KQZ-së

KQZ-ja me qëllim të caktimit të objektivave zhvillimore ka identifikuar shtyllat kryesore strategjike si në vijim:

- 1) Operacionet zgjedhore**- me synimin që aktivitetet zgjedhore të planifikohen me saktësi, të ketë procedura të thjeshtëzuar, votimi të jetë plotësisht i qasshëm, dhe të ketë rezultate që janë të saktë dhe të shpejta;
- 2) Edukimi dhe informimi i votuesve** – me synimin që votuesit të janë të informuar për të drejtat zgjedhore dhe të motivuar për rëndësinë e realizimit të tyre, të ketë komunikim të përhershëm me publikun në format të qasshëm, dhe që votuesit të janë të informuar për procedurat dhe mënyrën e votimit;
- 3) Fuqizimi institucional** - me synimin që të ruhet plotësisht stafi që tashmë është i trajnuar, profesional dhe gjithëpërfshirës, të ketë komunikim më efikas institucional, KKZ-të dhe KVV-të të janë edhe më kompetente dhe efektive, struktura organizative të jetë në pajtim me qëllimet e KQZ-së, të sigurohet qëndrueshmëri financiare, si dhe të hartoher një kornizë rregullative gjithëpërfshirëse për funksionimin e brendshëm;
- 4) Lista e votuesve** – me synimin që përfundimisht të arrihet një listë e votuesve e saktë dhe e plotë;
- 5) Pjesëmarrja në zgjedhje** – me synimin që të ketë pjesëmarrje më të madhe në zgjedhje, të ketë qasje të barabartë dhe gjithëpërfshirëse në zgjedhje dhe të rritet besueshmëria e publikut në procesin zgjedhor;
- 6) Inovacioni dhe teknologjia** – me synimin që të rritet përdorimi i teknologjisë për operacione zgjedhore, të rritet përdorimi i teknologjisë në shërbimet administrative, të ngriten njojuritë në aplikimin e teknologjisë në zgjedhje;
- 7) Bashkëpunimi me akterët e jashtëm** – me synimin që të arrihet një partneritet dhe komunikim më i mirë me subjektet politike, shoqërinë civile dhe mediat, të zhvillohet një bashkëpunim i zgjeruar strategjik me organizatat ndërkombëtare dhe donatorët, të ketë bashkëpunim më efikas me institucionet vendore, dhe të promovohet më mirë KQZ-ja në nivelin ndërkombëtar;
- 8) Korniza ligjore**– me synimin që korniza nënligjore të jetë në përputhje me ligjet e vendit dhe standartet ndërkombëtare, KQZ-ja të jetë akter kyç në procesin e reformave zgjedhore dhe KQZ-ja të ketë një kornizë të plotë dhe efektive nënligjore.

4 Reziqet dhe pengesat në zbatim

Gjatë hartimit të këtij Plani, janë evidentuar rreziqet dhe pengesat që mund të hasen në implementimin e Planit të Punës për këtë vit, e të cilat mund të janë:

- a) **Kufizimet buxhetore apo vonesa e aprovimit të buxhetit**, ku do të ndikonte sidomos në realizimin e projekteve kapitale por edhe në aktivitetet tjera, për shkak se planifikimi është bërë mbi bazën e kufijve buxhetorë të qarkores së vitit 2019 për shkak se Ligji i Buxhetit ende nuk është aprovuar.

- b) **Largimi i mbështetjes së donatorët**, do të ndikonte në mosrealizimin e disa nga aktivitetave që janë paraparë të implementohen me mbështetjen e donatorëve.
- c) **Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme**, pamundëson realizimin në kohë të disa aktivitetave apo edhe mosrealizimin për shkak të volumit të angazhimit të stafit.

5 Raportimi

Ashtu siç është cekur gjatë procesit të hartimit, redaktimit dhe aprovimit të Planit të Punës, drejtuesit e njësive strukturore të KQZ-së, gjegjësisht personat përgjegjës, i paraqesin raporteve tremujore Kryeshefit të SKQZ-së, ndërsa ai përgatit raport përbledhës për progresin e zbatimit të Planit Vjetor të Punës në baza tremujore për KQZ-në.

Bazuar në informacionin e marrë, Zyra e Kryeshefit të KQZ-së përgatit raportin tremujor dhe të ia dërgon KQZ-së. Pastaj, në fund të vitit, hartohet edhe një raport i konsoliduar vjetor (Raporti vjetor) i cili mund të bëhet publik, gjegjësist të publikohet në faqen zyrtare të KQZ-së.

Në periudhën e ndërmjetme mund të mbahen takime të rregullta ndërmjet KQZ-së dhe drejtuesve të njësive të saj strukturore te SKQZ-së dhe do të vlerësohet procesi i zbatimit të Planit të Punës. Në fund të vitit raportues, KQZ dhe drejtuesit e njësive të saj strukturore të SKQZ-së mbajnë mbledhjen ku pjesëmarrësit prezantojnë dhe vlerësojnë raportet përbledhëse për zbatimin e aktivitetave të përcaktuara me Planin e Punës, si dhe zbatimin e aktivitetave të tjera mbështetëse.

6 Plani i Aktiviteteve të Planit Vjetor të Punës së KQZ-së për vitin 2020

Shënim: Aktivitete e listuara për muajt Janar dhe Shkurt të vitit 2020 tashmë janë zbatuar ose janë në proces të përgatitjes së raportit të zbatimit të tyre.

Nr	Aktivitet	Përshkrimi i aktivitetit	Njësia përgjegjës	Personi përgjegjës	Afati kohor												Raportimi	Treguesit e performances	Vlerësimi i resurseve	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			Kosto	Burimi
Shtylla Strategjike - Operacionet Zgjedhore																				
1	Analizimi i vendvotimeve të rinumëruara në QNR nga zgjedhjet 2009 - 2019	Aktiviteti ka për qellim analizimin e gjithë vendvitime të cilat i janë nënshtruar procesit të rinumërimit në QNR dhe arsyet që kanë dërguar në rinumërim. Analiza përfshin proceset 2009 – 2019.	QNR	Burim Ahmetaj													Q2,Q3	1. Raporti i hartuar 2. Raporti i aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ
2	Zhvillimi i Strategjisë përmodernizimin e QNR-së	Ky aktivitet synon të fillojë zhvillimin e një strategjie përmodernizimin dhe rritjen e efikasitetit të operacioneve të QNR. Kjo do të përfshijë shqyrtimin e mundësive të përshtatshme që mund të jenë në dispozicion dhe me kosto efektive si dhe teknologjinë që mund të përdoret përmështetje operacioneve të QNR-së. Kjo strategji do konsideroj edhe implikimet ligjore dhe procedurale të përdorimit të çfarëdo teknologjive të tillë. Edhe pse nuk pret ndryshime të mëdha në sistemet aktuale që përdoren në QNR por rekomandimet e rrjedhura nga ky rishikim do synohen të zbatohen para fillimit të zgjedhjeve të planifikuara të vitit 2021.	QNR	Burim Ahmetaj												Q1,Q2	1. Dokumenti i finalizuar 2.Dokumenti i aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ	
3	Shqyrtimi dhe aprovimi i Raportit përfletëvotimet e pavlefshme përmodernizimin e QNR-së	Analizimi i fletëvotimeve të pavlefshme të shoqëruara me vlerësimin e Sekretariatit të KQZ-së përfletëvotimet e pavlefshme.	QNR	Burim Ahmetaj												Q1,Q2	1. Dokumenti i finalizuar 2.Dokumenti i aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ	
4	Shqyrtimi, aprovimi dhe publikimi i trendëve zgjedhore përmodernizimin e QNR-së	Hartimi dhe publikimi i dokumentet me të dhënat statistikore përdaljen e votuesve në zgjedhje, të ndarë në grup mosha, gjini, komuna, etj.	QNR/DTI	Burim Ahmetaj												Q2,Q3	1. Nxjerra e të dhënave , klasifikimi 2.Hartimi i raportit 3.Aprovimi dhe publikimi	500 Euro	KQZ	
5	Hartimi i Raportit "Analizë e votave me asistencë përmodernizimin e QNR-së" përmodernizimin e QNR-së	Analiza e votave me asistencë përmodernizimin e QNR-së Formimi i komisionit përmodernizimin e raportit "Analizës së votave me asistencë përmodernizimin e QNR-së"	DOZ	Besnik Buzhala												Q1, Q2	1. Raporti i hartuar 2.Raporti i aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ	
6	Hartimi i Planit Strategjik të KQZ-së 2020-2024	KQZ do të vlerësojë zbatimin e planit strategjik 2015 - 2018, dhe do të hartoje Planin Strategjik përmodernizimin e QNR-së përdaljen e votuesve (2020 - 2024) i cili do të pasohet me një plan të veprimit përmodernizimin e QNR-së	Grup mix: KQZ/ SKQZ	Kryesuesi i Grupit Punues												Q1,Q2,Q3, Q4	1.Metodologja e aprovuar, 2.Plan i indikativ i aktiviteteve, 3.Raporti i zbatimit të strategjisë 2015 - 2018, 4. strategjia, e hartuar dhe aprovuar	10,000,00	Donator / KQZ	

Shtylla Strategjike - Operacionet Zgjedhore																			
7	Analizë për metodat alternative për shënim të votuesve që kanë votuar (me ngjyrë të padukshme ose ngjyrë matrikuluese)	Shqyrtimi i praktikave rajonale dhe botërore me qëllim të thjeshtëzimit të procedurave dhe zvogëlimit të kostos.	KQZ	Fatos Lika												Q2,Q3	1. Vizita studimore, 2. Raporti final me praktikat -analizën	Pa kosto shtesë	Donator ë/ KQZ
8	Hartimi, shqyrtimi dhe miratimi i planit final të prokurimit për vitin 2020	Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas shpalljes së legjislacionit mbi përvetësimet për një vit fiskal, çdo autoritet kontraktues do të përgatisë, duhet t'i dorëzojë AQP-së, një planifikim përfundimtar me shkrim që i identifikon me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët që autoriteti kontraktues synon ti prokurojë gjatë vitit fiskal.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu												Q1	Plani i Prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
9	Implementimi i Planit të Prokurimit për vitin 2020	Implementimi i Planit te Prokurimit për vitin 2020, duke zhvilluar aktivitetet e parapara me plan për prokurimin e shërbimeve apo furnizimeve.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu												Q2, Q3, Q4	Raporti vjetor I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
10	Hartimi i planit preliminar të prokurimit për vitin 2021	Jo më pak se tridhjetë (30) ditë para fillimit të çdo viti fiskal, secili autoritet kontraktues duhet të përgatisë planifikimin paraprak të prokurimit, të dorëzoj me shkrim të Zyrta Kryesore Administrativ i Autoritetit Kontraktues, në të cilat identifikohen me detale të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues parasheh t'i prokurojë gjatë vitit te ardhshëm fiskal.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu												Q4	Plani preliminar I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
11	Dorëzimi i raportit lidhur me kontratat e prokurimit për vitin 2019	Përgatitja dhe raportimi i kontratave te nënshkruara për vitin paraprak, I njëjtë duhet te dorëzohet në KRPP.	Prokurimi	Nexhmi Haxhiu												Q1	Raporti vjetor I prokurimit	Pa kosto shtesë	KQZ
12	Hartimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2021 - 2023	Korniza Afatmesme të Shpenzimeve 2021 - 2023 është dokument qe i paraprinë procesit buxhetor dhe shërben për realizimin e strategjisë dhe qëllimeve të KQZ-se përmes objektivave qe realizohen përmes aktiviteteve dhe projekteve ne një vit të rregullt buxhetor.ky dokument ne MF dorëzohet ne fillim të muajit prill.	DAP	Miradije Meha												Q2	1.Finalizimi i dokumentit me kërkesat e njësive pë 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i dokumentit në KQZ 3. Dokumenti i dërguar në Ministrinë e financave me kohë	Pa kosto shtesë	KQZ
13	Hartimi i Planit të Buxhetit 20212023	Pas shqyrtimit të KASH 2021 - 2023 nga Kuvendi i Kosovës, fillon procesi i hartimit të Planit të Buxhetit 2021-2023 të KQZ-se. Hartimi i Planit të Buxhetit bazohet ne kërkesat buxhetore të cilat janë të bazuara ne plane dhe projekte të njësive kërkuese.	DAP	Miradije Meha												Q2,Q3	1.Finalizimi i dokumentit me kërkesat buxhetore 2. Shqyrtimi dhe aprovimi i buxhetit 3. Plani i dërguar në Ministrinë e financave me kohë	Pa kosto shtesë	KQZ
14	Zbatimi i Buxhetit të KQZ-së	Hartimi dhe aprovimi i Planit të rrjedhës së parasë. 2.Shpenzimi i buxhetit. 3.Rishikimi i buxhetit 4. Transferi i buxhetit te subjekteve politike. 4.Raporti vjetor financier për vitin 2019. Këtë report e dorëzojmë në MF më së voni me 30 janar 2020.	DAP	Miradije Meha												Q1,Q2,Q3, Q4	1.Plan i finalizuar 2.Rishikimi i kërkesave buxhetore 3. Hartimi dhe aprovimi i rapportit finanziar vjetor.	Pa kosto shtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Operacionet Zgjedhore																		
Nr.	Mål	Karakteristika	Dokumenti	Respozibilisti	Status	Periodi	Raporti i Progresit								Aksione e Rekomandimeve	Kostoshtesa	Komponenta	
							Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
15	Shkatërrimi i materialeve te ndjeshme nga zgjedhjet e jashtëzakonshme për Kryetar Komune 2019 dhe Zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2019.	Do të shkatërrohen materialet e ndjeshme nga dy palë zgjedhjet e vitit 2019, do të fillohet me procedurën e prokurimit për kontraktimin e kompanisë për shkatërrim të materialit. Do të formohet komisioni për mbikëqyrjen e këtij aktiviteti.	Divizioni i Logistikës	Drejtori i DAP-it											Q1, Q2	Asgjësimi I materialit	1,000.00	KQZ
16	Evidentimi i materialeve Zgjedhore me afate te skaduar dhe që nuk janë subjekt i shqyrtimit gjyqësorë si dhe asgjësimi i tyre.	Do të formohet komisioni për evidentimin e materialeve të skaduara dhe atyre që nuk janë më subjekt i shqyrtimit gjyqësor si dhe asgjësimi i tyre sipas natyrës së artikujve.	Divizioni i Logistikës	Drejtori i DAP-it											Q1, Q2	Asgjësimi I materialit	1,500.00	KQZ
17	Përgatitja e termave të referencës për materiale zgjedhore dhe jo zgjedhore.	Rishikimi i termave dhe specifikimeve pakove me materiale administrative dhe formave zgjedhore sipas rekomandimeve të prokurimit.	DCL/DAP/DOZ/QNR	Drejtori i DAP-it											Q2, Q3	1. Specifikat e hartuara 2.Numri i rekomandimeve (ndryshmeve) të plotësuara 3.Dokumentet e aprovuara	Pa kostoshtesa	KQZ
18	Punëtori për mësimet e nxënë	Organizimi i një punëtorie për mësimet e nxëna, ku do te diskutohen dhe identifikojnë mësimet e nxëna nga implementimi i aktiviteteve gjate vitit 2020. Punëtoria gjithashtu do te shërbej për planifikimin e aktiviteteve te vitit 2021. Punëtoria do te jetë ngjarje dy ditore me pjesëmarrës, duke përfshirë anëtarët e KQZ-se, Sekretariatit dhe stafin e OSBE-së dhe do të mbështetet nga OSBE.	SKQZ	Haki Krasniqi											Q4	1. Raporti me rekomandimet nga takimi	Pa kostoshtesa	OSCE
19	Përkrahja në implementimin e projektit te ODIHR-it	OSBE do te ofroj mbështetje teknike ne implementimin e projektit te ODIHR-it "Mbështetje për përcjelljen e rekomandimeve zgjedhore në Ballkani Perëndimor ". Aktiviteti do të përfshijë vlerësimin e nevojave në lidhje me programin e Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve në koordinim të ngushtë me ODIHR. Ky është një aktivitet pa kostoshtesa.	QNR	Burim Ahmetaj											Q3,Q4		Pa kostoshtesa	OSCE

Shtylla Strategjike - Edukimi dhe informimi i votuesve

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

Shtylla Strategjike - Fuqizimi Institucional

Shtylla Strategjike - Lista e Votuesve																			
39	Procedura për krijimin e listës së votuesve	Do të hartohet procedura teknike që përshkruan hapat dhe kriteret teknike për krijimin e bazës së të dhënave të listës së votuesve në proces zgjedhor. Dokumenti do të shqyrtohet dhe aprovohet në KOZ dhe KQZ	DOZ / DTI	Besnik Buzhala / Premtim Rrustemi												Q2	1.Dokumenti i finalizuar i 2.Procedura e aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ
40	Projekti për zhvillimin e aplikacionit online për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës	Zhvillimi i ueb aplikacionit për aplikim për votim jashtë vendit, për shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.	DOZ/ DTI	Besnik Buzhala												Q3, Q4	1.Hartimi i projektit 2.Miratimi i projektit 3. Procedurat e prokurimit	60,000 €	KQZ
41	Përmirësimi dhe qëndrueshmëria e Listës së Votuesve" Vendbanimi im, Vendvotimi im"	Përcaktimi i kufijve (vizatimi i poligoneve) për qendrat e votimit për 10 komunat e mbetur. Plotësimi i master listës (mekanizmit të caktimit të votuesve në qendra të votimit) me të dhënat e krijuara nga përcaktimi i kufijve për qendrat e votimit. Plotësimi i master listës (mekanizmit të caktimit të votuesve në qendra të votimit) me të dhënat e krijuara nga përcaktimi i kufijve për qendrat e votimit.	DOZ	Besnik Buzhala												Q1,Q2,Q3, Q4	1.Përcaktimi i kufijve për 7 komuna, 2.Krjimi i mekanizmit të caktimit të votuesve "Master Listës" me emrat e rrugëve.	Pa kostoshtesë	KQZ
42	Puna e Grupit Punuese për përmirësimin e Listës së Votuesve	Inkorporimi i sistemit të adresave në Regjistrin Qendror Civil, Përmirësimi, saktësia dhe gjithë përfshirja në Listën e Votuesve. OSBE do të vazhdojë të përkrahë Grupit Punues për përmirësimin e LV me këshilla teknike dhe asistencë në zhvillimin e mekanizmave institucionale në përgatitjen e një liste sa më të saktë dhe të azhurnuar të votuesve, si ekstrakt i Regjistrat Qendror Civil. OSBE do te përkrahë organizimin e dy punëtorive me nga 25 pjesëmarrjen, ku do te përfshihen përfaqësuesit e Grupit Punues Përmirësimin e Listës së Votuesve të KQZ-së dhe Agjencinë e Regjistrimit Civil, Agjencinë Kadastrale të Kosovës, Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe stafin e OSBE-se. Sipas nevojës, pjesëmarrja do të zgjerohet tek palët tjera. Analizë mbi caktimin e votuesve në qendrat e votimit në qytete (zonat urbane) Pjesëmarrësit do të diskutojnë dhe bien dakord për veprimet që duhet te ndërmerren dhe prioritetet për përmirësimin e listës së votuesve. Në këtë punëtori, grupet punuese do të hartojnë Strategjinë e re për përmirësimin e listës së votuesve, që do të qartësoj rrolin dhe përgjegjësitë konkrete.	DOZ	Besnik Buzhala												Q1,Q2,Q3, Q4	1.Funksionalizimi i Grupit Punues të KQZ-së për përmirësimin e listës së votuesve, 2.Hartimi i raportit "Analizë mbi caktimin e votuesve në qendrat e votimit në qytete (zonat urbane)", 3.Prezantimi i raportit në Grupin Punues të KQZ-së dhe SKQZ-së për përmirësimin e Listës,	Pa kostoshtesë / Përkrahje nga OSBE	KQZ

Shtylla Strategjike - Pjesëmarrje në zgjedhje

Shtylla Strategjike - Inovacioni dhe teknologja

Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm

Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm

56	Takimet me grupet konsultative: Grupi Konsultativ me Shoqerinë Civile, Grupi Konsultativ për Barazi gjinore dhe Grupi Konsultativ për Qasje në Zgjedhje	Vendosja e komunikimit konstruktiv dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me shoqerinë civile me qëllim që së bashku të sigurojnë proces zgjedhor demokratik dhe gjithëpërfshirës në Kosovë. Të punohet në mënyrë që të sigurohet barazia gjinore në administrimin e zgjedhjeve dhe të kontribuoj në barazinë gjinore në zgjedhje nëpërmjet konsultimit dhe bashkëpunimit me përfaqësues të shoqërisë civile dhe OJQ me fokus në programe gjinore, parti politike, ekspertë dhe organizata relevante dhe institucione në Kosovë. Përmirësimi i qasjes për personat me aftësi të kufizuara gjatë procesit zgjedhor nëpërmjet konsultimeve dhe bashkëpunimeve me përfaqësues të organizatave të personave me aftësi të kufizuara, organizatave vendore dhe ndërkombëtare dhe institucioneve në Kosovë.	DOZ/ DKT/ DÇL/ ZRPPC	Haki Krasniqi/ Nexhmedin Hyseni/ Azemine Beqiri									Q1,Q2,Q3, Q4	1. Së paku dy takime të mbajtura gjatë vitit.	Pa kostoshtesë	KQZ
57	Hartimi i publikimit të historikut të zgjedhjeve 2000-2019	Do të plotësohet historiku i zgjedhjeve me të dhënat nga vitit 2017 dhe 2019. Pas finalizimit dokumenti dë të shqyrtohet dhe aprovohet në KQZ. Historiku do të publikohet nga KQZ.	KQZ	Valmir Elezi									Q3,Q4	1.Raporti i finalizuar 2.Dokumenti i aprovuar dhe publikuar	Pa kostoshtesë	KQZ
58	Shqyrtimi dhe aprovimi i Planit të gjithëpërfshirës të Sigurisë	Shqyrtimi i Planit gjithëpërfshirës të sigurisë me qëllim të menaxhimit për operacionet zgjedhore, transparenca, rritja e bashkëpunimit mes institucioneve relevante, dhe lehtësimi i menaxhimit te situatave për akteret pjesëmarrës ne zgjedhje gjatë procesit zgjedhor.	DKT	Nexhmedin Hyseni									Q3,Q4	1.Plan i finalizuar 2.Plan i aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ
59	Organizimi i takimit/tryezë të punës me subjektet politike dhe OJQ-të në nivel qendror. Njoftimi i tyre për plotësim ndryshimet e rregullave zgjedhore	ZRPPC/DKT të mbajnë takim pune me përfaqësues të Subjekteve Politike OSBE dhe OJQ-të me qëllim që t'i të informojnë lidhur me plotesim ndryshim të Rregullave zgjedhore, dhe me qellim të rritjes së bashkëpunimit për proceset zgjedhore, obligimet e subjekteve sipas ligjeve dhe rregullave të KQZ-së, ndërsa këto te barten nga akteret relevant nga niveli qendror ne ate lokal	DKT/ZRPPC	Nexhmedin Hyseni / Valmira Selmani									Q1,Q2,Q3, Q4	1. Së paku dy takime përgjatë vitit	KQZ/ Donatorë	KQZ
60	Organizimi i takimeve KQZ me Kryetar të Komunave	KQZ të ndajë 3 ose 4 ekipe dhe të zhvillojnë takime me kryetar komunale, për qellim rritjen e bashkëpunimit KQZ dhe Komunat, ne përkrahjen e Komunave për KQZ-ne gjatë dhe pas procesit zgjedhor	DKT/ KE	KE/ Nexhmedin Hyseni									Q1,Q2,Q3, Q4	1. Së paku 25 takime të mbajtura	Pa kostoshtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Bashkëpunimi me akterët e jashtëm

Nr.	Aktivitet	Përmes analizës dhe vlerësimit nga secila ZLKZ në komunat përkatëse, DKT do të bejë identifikimin e Objekteve/Shkollave që shërbejnë si Qendra te Votimit, kryesish për QV-të në zonat urbane që kane numër të madh të votuesve, pas analizë dhe vlerësimit gjithpërfshirës që do ta bëjnë ZLKZ-të, DKT në bashkëpunim me DVSH dhe DTI-në do të kërkojnë nga ZLKZ-të që t'i identifikojnë QV-të aktuale të cilat kanë numër të madh te votuesve. Krijimi i mundësive për lirimin e kapaciteteve duke i rialokuar votuesit në QV tjera apo themelim të qendrave të reja të votimit në zonat urbane.	DKT/DOZ	ZLKZ / Nexhmedin Hyseni / Besnik Buzhala / Premtim Rrustemi											Dokumenti i vlerësimit i përfunduar 2. Numri i qendrave të reja të propozuara në qendrat urbane 3. Vlerësimi i aprovar	Pa kosto shtesë	KQZ			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
61	Analizë/Vlerësim gjithpërfshirës për qendrat aktuale të votimit. Shqyrtimi dhe aprovimi i vlerësimit dhe analizës të Qendrave të Votimit me numër të madh të votuesve dhe krijimi i qendrave të reja të votimit në zonat urbane																			
62	Takime koordinuese ndërmjet nivelit lokal dhe qendorr të Sekretariatit të KQZ-së	OSBE do të përkrahë KQZ-në në përmirësimit të komunikimit ndërmjet niveleve të ndryshme të Sekretariatit. Si pjesë e këtij aktiviteti, OSBE do të mbështhes organizimin e katër takimeve, që do mbahen për çdo tre muaj gjatë vitit 2020 (Mars, Qershori, Shtator dhe Dhjetor). Përveç temës së komunikimit, këto takime do të janë të dizajnuara për të adresuar rekomandimet e MVZ të BE-së në lidhje me përmirësimin e performancës së KVV-ve. Secila nga këto takime do të përfshijë 50 pjesëmarrës, përfshirë 38 zyrtarë komunal të zgjedhjeve, tre zyrtarë të KQZ-së dhe nëntë anëtarë të stafit të OSBE-së.														Q2,Q3,Q4	Evidencat e 4 takimeve të mbajtura	Me kosto	OSCE	
63	Mbështetje KQZ-se ne rrjetin regional te zgjedhjeve	Për te ndihmuar TMZ-te te përfitojnë nga rrjeti regional e zyrtarët e menaxhimit të zgjedhjeve, OSBE do te përkrahë KQZ-ne qe te marr pjesë ne konferencën vjetore te Asociacionit te Zyrtareve Zgjedhor Evropian (ACEEEO). Konferanca vjetore do te ofroj pjesëmarrësve me një mundësi te mire te ndajnë përvojat dhe njohuritë çështjen e politikave dhe praktikave lidhur me zgjedhjet ne region. Është e rëndësishme për KQZ-ne te përfshihet në një shkëmbim profesional me anëtarët tjerë te ACEEEO-se lidhur me njohuritë dhe informacionet e fundit mbi tema të ndryshme zgjedhore. Ky aktivitet do te mbuloj shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit te pesë pjesëmarrësve, duke përfshirë tre pjesëmarrës nga KQZ, një përfaqësues te SHC dhe një nga OSBE.															Q4	Raporti i pjesëmarrjes në takimin e ACEEEO.	Me kosto	OSCE

Shtylla Strategjike - Korniza Ligjore																			
64	Rishikimi i Rregullave 1/2013, 7/2013, 8/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013, 14/2013 dhe 20/2013	Duke u bazuar në të gjeturat nga përvojat e kaluara/proceset zgjedhore paraprake si dhe rekomandimet nga misionet vëzhguese vendore dhe ndërkontaktuale të rishikohen rregullat e KQZ me të cilat operon Zyra. Qëllimi i rishikimit është thjeshtëzimi, plotësimi dhe harmonizimi i rregullave.	ZRPC/DCL	YII Buleshkaj												Q3,Q4	1.Numri i plotësimi ndryshimeve të rregullave 2. Draftet e finalizuara 3. Rregullat e plotësuara	Pa kostoshtesë	KQZ / Donator
65	Rishikimi i formularëve të raportimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre	Në proceset zgjedhore paraprake është vërejtur se formularët të cilët janë të obligueshmë për subjektet politike si për aplikim, regjistrim, certifikim dhe raportim janë në disa raste të tej komplikuar, dhe është e nevojshme të rishikohen nga KQZ. Qëllimi i rishikimit është thjeshtëzimi, plotësimi dhe harmonizimi me formular të ngashëm.	ZRPC	YII Buleshkaj												Q2,Q3	1. Formularët e rishikuar/plotësuar 2. Formularët e aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ / Donator
66	Hartimi i procedurës për publikim në ueb faqe	Qëllimi i procedurës është rregullimi i mënyrës së publikimit të informatave dhe përcaktimi i përgjegjësve të ngarkuar me publikimin e materialeve në ueb faqen e Komisionit Qendoror të Zgjedhjeve	DTI/DCL/Zëdhënësi	Kreshnik Spahiu												Q1,Q2	1.Dokumenti i finalizuar 2.Procedura e aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ
67	Finalizimi i Rregullës përflejtësive	Sekretariati do të finalizojë rregullën përflejtësive më pas do të aprovohet me qëllimin të rregullojë: përbajtjen, formatin, dukjen, mënyrën dhe kontrollin e printimit, verifikimin, shpërndarjen dhe trajtimin e fletëve të votimit, veçoritë e sigurisë dhe çështjet tjera të lidhura me fletëvotimet	DTI/DCL/ZRPC	Visar Kastrati dhe Kreshnik Spahiu												Q2,Q3	1.Dokumenti i finalizuar 2. Rregulla e aprovuar	Pa kostoshtesë	KQZ
68	Organizimi i punëtorisë lidhur me plotësimin dhe ndryshimin e akteve nënligjore	Harmonizimi i akteve nënligjore të KQZ-së Departamenteve dhe njësive ne SKQZ-së. OSBE do të përkrahë KQZ-në në rishikimin e rregullave zgjedhore te KQZ-së. Gjetjet dhe rekomandimet nga ky rishikim, do të diskutohen në një punëtori dyditore me 25 pjesëmarrës, duke përfshirë anëtarët e KQZ-së, Sekretariatit dhe stafit të OSBE-së.	SKQZ / DOZ /DKT / QNR	Xhemail Peçani												Q3	1. Aktet e rishikuara,	Me kostoshtesë	OSCE
69	Plotësim/Ndryshimi i Rregullës Zgjedhore Nr.18/2016 përflejtësive	Rregulla Zgjedhore në fjalë ka nevojë të harmonizohet dhe të jetë me e detajuar dhe e harmonizuar me rregullat tjera zgjedhore, ne veçanti përfshirë detyrat, kompetencat, obligimet dhe përgjegjësitë e anëtarëve te KKZ-ve dhe mënyrën e funksionimit dhe raportimit.	DKT/ DCL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani												Q1,Q2	1. Rregullorja e plotësuar	Me kostoshtesë	KQZ
70	Plotësim/Ndryshimi i Rregullës Zgjedhore Nr.19/2016 përflejtësive	Rregulla Zgjedhore në fjalë, gjatë implementimit të saj gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 dhe 2019, ka hasur në shumë pengesa gjatë implementimit të saj, në veçanti neni 3, 4, 6, 8.	DKT/ DCL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani												Q1,Q2	1. Rregullorja e plotësuar	Me kostoshtesë	KQZ
71	Plotësim/Ndryshimi i Udhëzuesit përflejtësive	Udhëzuesi aktual, të ndryshohet dhe te harmonizohet sipas LZP-se, Rregullave zgjedhore , sepse si i tillë është vështirë të zbatohet në praktikë nga KKZ-të	DKT/ DCL	Nexhmedin Hyseni/ Xhemail Peçani												Q1,Q2	1. Rregullorja e plotësuar	Me kostoshtesë	KQZ

Shtylla Strategjike - Korniza Ligjore