



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  
Centralna Izborna Komisija  
Central Election Commission



Në pajtim me autorizimet e dhëna me nenin 64.2 (a) të Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, si dhe duke u bazuar në vendimin e Presidentes së Republikës së Kosovës të datës 15.06.2021, Nr.1645/2021, për caktimin dhe shpalljen e zgjedhjeve të lokale në Republikën e Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën 17.06.2021, nxjerr këtë:

## VENDIM

### Për Miratimin e Planit Operacional

- I. Miratohet Plani Operacional për zgjedhjet e lokale, që do të mbahen më datë 17 tetor 2021.
- II. Plani operacional si në pikën I të këtij vendimi, është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
- III. Obligohet Sekretariati i KQZ-së për zbatimin e këtij Plani Operacional.
- IV. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Prishtinë, 17.06.2021

Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

**Kreshnik Radoniqi**





Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  
Centralna Izborna Komisija  
Central Election Commission



Na osnovu ovlašćenja datih članom 64.2 (a) Zakona br. 03/L-073 o Opštim izborima u Republici Kosovo, kao i na osnovu odluke Predsednice Republike Kosovo od 15.06.2021, Br.1645/2021, o određivanju i raspisivanju lokalnih izbora u Republici Kosovo, Centralna izborna komisija na svom redovnom sastanku održanom 17.06.2021, donosi:

## ODLUKA

### O Usvajanju Operativnog plana

- I. Usvaja se Operativni plan za Lokalne izbore, koji će se održati 17. oktobra 2021.
- II. Operativni plan kao u tački I sastavni je deo ove odluke.
- III. Obavezuje se Sekretarijat CIK-a za sprovođenje ovog Operativnog plana.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom potpisivanja.

Priština, 17.06.2021

Predsednik Centralne izborne komisije

**Kreshnik Radoniqi**



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	<b>Plani Operacional për Zgjedhjet Lokale 2021</b>	125 days	Tue 6/15/21	Sun 10/17/21
2		0 days	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
3	<b>Data e mbajtjes së zgjedhjeve - 17.10.2021</b>	85 days	Wed 6/16/21	Wed 9/8/21
4		85 days	Wed 6/16/21	Wed 9/8/21
5	<b>Certifikimi i Subjekteve Politike</b>	5 days	Wed 6/16/21	Sun 6/20/21
6	<b>Faza e implementimit</b>	15 days	Wed 6/16/21	Wed 6/30/21
7	Kufizimi i shpenzimeve të fushatës	15 days	Wed 6/16/21	Wed 6/30/21
8	Deklarimi për mospjesëmarrje në zgjedhje i Partive Politike	84 days	Thu 6/17/21	Wed 9/8/21
9	Deklarimi për Koalicionet e Partive Politike	61 days	Thu 6/17/21	Mon 8/16/21
10	<b>Certifikimi i subjekteve politike</b>	81 days	Fri 6/18/21	Mon 9/6/21
11	Periudha e aplikimit për certifikimit të Subjekteve Politike	66 days	Fri 6/18/21	Sun 8/22/21
12	<b>Shqyrtimi nga Zyra i aplikacioneve të subjekteve politike për certifikim</b>	60 days	Sat 6/19/21	Tue 8/17/21
13	Shqyrtimi i aplikacioneve	63 days	Fri 6/18/21	Thu 8/19/21
14	Futja e të dhënave të subjekteve politike dhe të kandidatëve në bazën e të dhënave	62 days	Sat 6/19/21	Thu 8/19/21
15	Verifikimi i informatave të pranuar (verifikim i dyfishtë)	64 days	Sat 6/19/21	Sat 8/21/21
16	Zyra i njofton subjektet politike që të paraqesin përmirësimet/korrigjimet	63 days	Mon 6/21/21	Sun 8/22/21
17	Periudha për paraqitjen e përmirësimeve/korrigjimeve nga subjektet politike	63 days	Tue 6/22/21	Mon 8/23/21
18	Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet	63 days	Wed 6/23/21	Tue 8/24/21
19	Zyra e dërgon kërkesën në KGJK, MPB, AKI, MPJ, MM, për verifikim të kandidateve sipas nenit 29 të LZP	62 days	Fri 6/25/21	Wed 8/25/21
20	KGJK, MPB, AKI, MPJ, MM kthejnë përgjigje për verifikim të kandidateve sipas nenit 29 të LZP			
21	Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet përgjigje për verifikim të kandidateve sipas nenit 29 të LZP dhe u dorëzon SP-ve kërkesën për plotesime/zëvendësime	62 days	Sat 6/26/21	Thu 8/26/21
22	Periudha për paraqitjen e përmirësimeve/korrigjimeve nga subjektet politike sipas nenit 29 të LZP	63 days	Sat 6/26/21	Fri 8/27/21
23	Zyra i shqyrton përmirësimet/korrigjimet nga subjektet politike sipas nenit 29 të LZP	61 days	Mon 6/28/21	Fri 8/27/21
24	Zyra e dërgon kërkesën në KGJK, MPB, AKI, MPJ, MM, për verifikim të kandidateve të rinj sipas nenit 29 të LZP	64 days	Mon 6/28/21	Mon 8/30/21
25	KGJK, MPB, AKI, MPJ, MM kthejnë përgjigje për verifikim të kandidateve sipas nenit 29 të LZP	1 day	Tue 8/31/21	Tue 8/31/21
26	Zyra përgaditë Rekomandimin për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve	1 day	Wed 9/1/21	Wed 9/1/21
27	Vendimi i KQZ-së për aprovimin apo refuzimin e certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve	1 day	Wed 9/1/21	Wed 9/1/21
28	Zyra i informon subjektet politike për vendimin e KQZ-së	2 days	Wed 9/1/21	Thu 9/2/21
29	Subjektet mund të ushtrojnë ankesë mbi vendimet e KQZ-së në PZAP	3 days	Thu 9/2/21	Sat 9/4/21
30	PZAP duhet të marrë vendime mbi ankesat	1 day	Sat 9/4/21	Sat 9/4/21
31	Subjektet mund të ushtrojnë ankesë mbi vendimet e PZAP në Gjykatën Supreme	3 days	Sat 9/4/21	Mon 9/6/21
32	Gjykata Supreme duhet të marrë vendime mbi ankesat	75 days	Thu 6/24/21	Mon 9/6/21
33	Tërheqja e subjekteve politike	20 days	Fri 8/20/21	Wed 9/8/21
34		20 days	Fri 8/20/21	Wed 9/8/21
35	<b>Tërheqja e shortit të renditjes në fletëvotim</b>	15 days	Fri 8/20/21	Fri 9/3/21
36	Përgaditjet për tërheqjen e shortit	1 day	Wed 9/8/21	Wed 9/8/21
37	Përgaditja dhe aprovimi i udhëzuesit për tërheqjen e shortit			
38	Afati i fundit për mbajtjen e tërheqjes së shortit	30 days	Thu 9/16/21	Fri 10/15/21
39		45 days	Mon 10/18/21	Wed 12/1/21
40	Periudha e fushatës së zgjedhjeve të subjekteve politike	<b>110 days</b>	<b>Thu 7/1/21</b>	<b>Mon 10/18/21</b>
41	Dorëzimi i Raporteve të Deklarimit Financiar të Fushatës (SP-te që NUK kalon në raund të dytë)	110 days	Thu 7/1/21	Mon 10/18/21
42	<b>Dorëzimi i Raporteve të Deklarimit Financiar të Fushatës (SP-te që KALON në raund të dytë)</b>	95 days	Thu 7/1/21	Sun 10/3/21
43				
44	<b>Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve</b>			
45	<b>Aplikimi për akreditim për proces zgjedhor-vëzhgues afatgjatë</b>			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
		77 days	Thu 7/1/21	Wed 9/15/21
46	Aplikimi per akreditim të vëzhguesve të Subjekteve Politike dhe OJQ-ve	94 days	Thu 7/1/21	Sat 10/2/21
47	Aplikimi për akreditimin e vëzhguesve ndërkombëtarë të zgjedhjeve dhe medieve	87 days	Fri 7/9/21	Sun 10/3/21
48	Kontrollimi dhe verifikimi ne bazen e të dhenave	94 days	Wed 7/7/21	Fri 10/8/21
49	<b>Periudha e akreditimit-vëzhgues afatgjatë</b>	94 days	Wed 7/7/21	Fri 10/8/21
50	Akreditimi i vëzhgues të zgjedhjeve	70 days	Sat 7/31/21	Fri 10/8/21
51	Shperndarja e distinktiveve	66 days	Fri 7/30/21	Sun 10/3/21
52	<b>Aplikimi per akreditim për proces zgjedhor-vëzhgues afatshkurt</b>	60 days	Fri 7/30/21	Mon 9/27/21
53	Aplikimi per akreditim të vëzhguesve të Subjekteve Politike dhe OJQ-ve	65 days	Fri 7/30/21	Sat 10/2/21
54	Aplikimi për akreditimin e vëzhguesve ndërkombëtarë të zgjedhjeve dhe medieve	64 days	Sun 8/1/21	Sun 10/3/21
55	Kontrollimi dhe verifikimi ne bazen e të dhenave	72 days	Sun 8/8/21	Mon 10/18/21
56	<b>Periudha e akreditimit-vëzhgues afatshkurt</b>	67 days	Sun 8/8/21	Wed 10/13/21
57	Akreditimi i vëzhgues të zgjedhjeve	61 days	Mon 8/16/21	Fri 10/15/21
58	Shperndarja e distinktiveve	4 days	Fri 10/15/21	Mon 10/18/21
59	Mbajtja e programit njoftues për vëzhguesit nderkombëtar	132 days	Thu 6/17/21	Tue 10/26/21
60		83 days	Thu 6/17/21	Tue 9/7/21
61	<b><u>Shërbimi i votuesve / Përpilimi i Listës së votuesve</u></b>	1 day	Thu 6/17/21	Thu 6/17/21
62	<b>Shërbimi i votuesve</b>	27 days	Thu 6/17/21	Tue 7/13/21
63	Pranimi i Ekstraktit të parë të Rregjistrat Qendror Civil nga ARC-ja	6 days	Wed 7/14/21	Mon 7/19/21
64	Caktimi automatik dhe manual i votuesve në Qendra të Votimit	5 days	Thu 7/15/21	Mon 7/19/21
65	Përgatitja dhe shpërndarja e listave preliminare të votuesve për Periudhën e SHV-së tek KKZ-të	1 day	Mon 7/19/21	Mon 7/19/21
66	Shtypja dhe dërgimi i kartolinave lidhur me njoftimin e votuesve për Qendrat e tyre të votimit	1 day	Tue 7/20/21	Tue 7/20/21
67	Krijimi i makinës kërkuese për Listën e Votuesve	1 day	Tue 7/20/21	Tue 7/20/21
68	Publikimi i Listës Preliminare të Votuesve në Makinën kërkuese në ueb faqen e KQZ-së	1 day	Tue 7/20/21	Tue 7/20/21
69	Publikimi i LPV-ve në Qendra të Votimit dhe në objektet e KKZ-ve	50 days	Tue 7/20/21	Tue 9/7/21
70	Zbatimi i Periudhës së Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e QV-ve (Rr.Zgj. Nr.17/2013)	5 days	Mon 8/9/21	Fri 8/13/21
71	Kërkesë Këshillit Gjyqësor për emrat e personave që i'u është marrë zotësia e veprimit (Rr. Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.5)	21 days	Fri 8/20/21	Thu 9/9/21
72	<b>Përgatitja për Periudhën e Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së</b>	1 day	Fri 8/20/21	Fri 8/20/21
73	Pranimi i Ekstraktit të dytë të Rregjistrat Qendror Civil nga ARC-ja	4 days	Fri 8/20/21	Mon 8/23/21
74	Aplikimi i të dhënave të ekstraktit të dytë në Listën preliminare të votuesve	2 days	Mon 8/23/21	Tue 8/24/21
75	Shpërndarja e Listave Preliminare të Votuesve tek KKZ-ja për ekspozim	1 day	Sun 8/22/21	Sun 8/22/21
76	Dërgimi i formularëve dhe materialeve tek KKZ-ja, lidhur me zbatimin e Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së	1 day	Mon 8/23/21	Mon 8/23/21
77	Dërgimi i kopjeve elektronike dhe të shtypura të Listave preliminare të votuesve tek KKZ-të për ekspozim (LZP - Neni 7.9)	1 day	Mon 8/23/21	Mon 8/23/21
78	Publikimi i listës preliminare të votuesve jashtë Kosovës në ueb faqe (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 4.4)	1 day	Tue 8/24/21	Tue 8/24/21
79	Shpërndarja e Listave preliminare të votuesve për subjektet e certifikuar politike	1 day	Mon 8/23/21	Mon 8/23/21
80	Zbatimi i Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit të LV-së (Rr.Zgj. Nr.02/2013, Neni 3.8)	15 days	Tue 8/24/21	Tue 9/7/21
81	Pranimi i Ekstraktit të tretë të Rregjistrat Qendror Civil nga ARC-ja	1 day	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21
82	<b>Përgatitja e Listës Përfundimtare të Votuesve</b>	33 days	Fri 9/10/21	Tue 10/12/21
83	Ndarja e votuesve në vendvotime	4 days	Fri 9/10/21	Mon 9/13/21
84	Krijimi i skedarëve PDF të Listës së Votuesve	4 days	Fri 9/10/21	Mon 9/13/21
85	Kontrolli i cilësisë së skedarëve PDF të LPV-ve dhe LKV-ve	4 days	Fri 9/10/21	Mon 9/13/21
86	Çertifikimi i Listës Përfundimtare të Votuesve nga KQZ-ja	1 day	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21
87	Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV dhe LKV në Depon e KQZ-së	26 days	Fri 9/17/21	Tue 10/12/21
88		121 days	Mon 6/28/21	Tue 10/26/21
89	<b><u>Operacioni i Votimit Përmes Postës</u></b>	5 days	Mon 6/28/21	Fri 7/2/21
90	Shqyrtimi i listës për pikat shpërndarëse			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
91	Rishikimi i bazës së të dhënave nga zgjedhjet paraprake	5 days	Mon 6/28/21	Fri 7/2/21
92	Dizajnimi i formularëve të aplikimit për regjistrim	3 days	Fri 7/2/21	Sun 7/4/21
93	Aktivizimi i adresave elektronike të Operacionit të Votimit përmes Postës	5 days	Mon 6/28/21	Fri 7/2/21
94	Bartja dhe funksionalizimi i linjave telefonike për OVPP-në	5 days	Mon 6/28/21	Fri 7/2/21
95	Dërgimi i formularëve të aplikimit për regjistrim përmes e-mailit për votuesit jashtë Kosovës nga Zgjedhjet e vitit 2021	2 days	Thu 7/8/21	Fri 7/9/21
96	<b>Periudha e aplikimit për regjistrim</b>	42 days	Sat 7/10/21	Fri 8/20/21
97	Zbatimi i Periudhës së aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës (Nr 03/2013, Neni.3.5)	40 days	Sat 7/10/21	Wed 8/18/21
98	Shqyrtimi i aplikacioneve/ Futja e të dhënave/ Vlerësimi i zotësisë juridike/ Njoftimi mbi statusin e aplikimit	42 days	Sat 7/10/21	Fri 8/20/21
99	<b>Periudha e konfirmimit dhe sfidimit të Listës së Votuesve jashtë Kosovës</b>	15 days	Tue 8/24/21	Tue 9/7/21
100	Zbatimi Periudhës së Kundërshtimit dhe Konfirmimit për votuesit jashtë Kosovës	15 days	Tue 8/24/21	Tue 9/7/21
101	<b>Periudha e Votimit</b>	43 days	Tue 9/14/21	Tue 10/26/21
102	Dërgimi i fletëvotimeve (përmes emailit ) për aplikuesit e regjistruar suksesshëm në periudhëm e aplikimit për regjistrim	2 days	Tue 9/14/21	Wed 9/15/21
103	Periudha e Votimit përmes postës	31 days	Wed 9/15/21	Fri 10/15/21
104	Vlerësimi i fletëvotimeve	10 days	Sun 10/17/21	Tue 10/26/21
105		65 days	Fri 8/13/21	Sat 10/16/21
106	<b><u>Votimi me Nevoja të Veçanta</u></b>	46 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21
107	Periudha e Regjistrimit për votuesit e ngjuar në shtëpi - VPNV (Rr.Zgj. Nr.04/2013, Neni 3.1, 5.1, 6.3)	5 days	Fri 8/13/21	Tue 8/17/21
108	Kontaktimi me OJQ-të për persona të ngjuar në shtëpi	46 days	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21
109	KKZ-ja iu dërgon njoftimin me shkrim aplikuesve të refuzuar, me të drejtë për t'u ankuar	2 days	Tue 10/5/21	Wed 10/6/21
110	Krijimi i Listës së votuesve me nevoja të veçanta - Kategoria e parë	10 days	Tue 10/5/21	Thu 10/14/21
111	Identifikimi i votuesve të infektuar me COVID 19	10 days	Thu 9/23/21	Sat 10/2/21
112	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Drejtësisë	10 days	Thu 9/23/21	Sat 10/2/21
113	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Shëndetësisë	10 days	Thu 9/23/21	Sat 10/2/21
114	Regjistrimi i votuesve me rrethana të veçanta dhe identifikimi i lokacioneve nga KKZ-ja	10 days	Thu 9/23/21	Sat 10/2/21
115	KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
116		107 days	Fri 7/2/21	Sat 10/16/21
117	<b><u>Trainimi</u></b>	13 days	Sat 7/31/21	Thu 8/12/21
118	<b>Faza përgaditore</b>	13 days	Sat 7/31/21	Thu 8/12/21
119	<b>Prodhimi i pakove të trajnimit</b>	6 days	Sat 7/31/21	Thu 8/5/21
120	Prodhimi i Pakove të Trajnimit	3 days	Tue 8/10/21	Thu 8/12/21
121	Shpërndarja e Pakove të Trajnimit në terren	107 days	Fri 7/2/21	Sat 10/16/21
122	<b>Faza e implementimit</b>	7 days	Sat 7/3/21	Fri 7/9/21
123	Mbajtja e Programit Orientues për anëtarët e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve	9 days	Fri 7/2/21	Sat 7/10/21
124	<b>Trajnimi i trajnereve të SKQZ-së - Procedurat e Votimit dhe Numerimit</b>	9 days	Fri 7/2/21	Sat 7/10/21
125	Mbajtja e programit të trajnimit për trajneret e Qendrës	33 days	Sat 7/10/21	Wed 8/11/21
126	<b>Trajnimi i trajnerëve të terrenit të SKQZ-së mbi votimin dhe numërimin</b>	10 days	Sat 7/10/21	Mon 7/19/21
127	Përgatitja e materialeve të trajnimit	9 days	Tue 8/3/21	Wed 8/11/21
128	Mbajtja e programit të trajnimit	24 days	Thu 9/23/21	Sat 10/16/21
129	<b>Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve mbi votimin dhe numërimin</b>	9 days	Thu 9/23/21	Fri 10/1/21
130	Përgatitja e materialit për trajnim	14 days	Sun 10/3/21	Sat 10/16/21
131	Mbajtja e programit të trajnimit	2 days	Fri 10/15/21	Sat 10/16/21
132	Trajnim rifreskues i kryesuesve të KVV-ve	24 days	Thu 9/23/21	Sat 10/16/21
133	<b>Trajnimi i ekepeve të VPNV mbi votimin dhe numërimin</b>	9 days	Thu 9/23/21	Fri 10/1/21
134	Përgatitja e materialeve për trajnim	13 days	Mon 10/4/21	Sat 10/16/21
135	Mbajtja e programit të trajnimit	31 days	Thu 9/16/21	Sat 10/16/21
136	<b>Trajnim për pranimin e materialit për KKZ-të</b>			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
		15 days	Thu 9/16/21	Thu 9/30/21
137	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, procedurat, etj)	8 days	Sat 10/9/21	Sat 10/16/21
138	Trajnimi i KKZ-ve mbi pranimin e materialit			
139		124 days?	Thu 6/17/21	Mon 10/18/21
140	<b>Fushata e Informimit të Publikut</b>	1 day?	Thu 6/17/21	Thu 6/17/21
141	Caktimi i Këshillit Mbikëqyrës	1 day?	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21
142	Shqyrtimi dhe miratimi sloganit dhe dizajnit	124 days	Thu 6/17/21	Mon 10/18/21
143	<b>Certifikimi i SP-ve, kandidatëve dhe akreditimi i vëzhguesve</b>	91 days?	Thu 6/17/21	Wed 9/15/21
144	Njoftimi për aplikim për certifikim	110 days?	Thu 7/1/21	Mon 10/18/21
145	Njoftimi për akreditim të vëzhguesve	1 day?	Fri 8/20/21	Fri 8/20/21
146	Miratimi i video spotit	27 days?	Fri 8/20/21	Wed 9/15/21
147	Miratimi i përbajtjes dhe dizajnit të fletushkës për vëzhguesit	124 days?	Thu 6/17/21	Mon 10/18/21
148	Publikimet në: ueb faqe dhe rrjetet sociale	65 days?	Mon 7/5/21	Tue 9/7/21
149	<b>Informimi Publik – Periudha e Shërbimit Votues</b>	1 day?	Mon 7/5/21	Mon 7/5/21
150	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21
151	Miratimi i video dhe radio spoteve	1 day?	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21
152	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe rrjetet sociale	50 days?	Tue 7/20/21	Tue 9/7/21
153	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	65 days?	Mon 7/5/21	Tue 9/7/21
154	<b>Informimi Publik – Kundershtimi dhe Konfirmimi</b>	1 day?	Mon 7/5/21	Mon 7/5/21
155	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Thu 8/19/21	Thu 8/19/21
156	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve	1 day?	Thu 8/19/21	Thu 8/19/21
157	Miratimi i media planeve për TV-të, Radiot, portale dhe rrjetet sociale	15 days?	Tue 8/24/21	Tue 9/7/21
158	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	62 days?	Mon 8/2/21	Sat 10/2/21
159	<b>Informimi Publik – Aplikimi i Personave me Nevoja të Veçanta</b>	1 day?	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21
160	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Fri 8/13/21	Fri 8/13/21
161	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve	1 day?	Fri 8/13/21	Fri 8/13/21
162	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	46 days?	Wed 8/18/21	Sat 10/2/21
163	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	47 days?	Wed 9/1/21	Sun 10/17/21
164	<b>Informimi Publik – Plotësimi i Fletëvotimit</b>	1 day?	Wed 9/1/21	Wed 9/1/21
165	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Wed 9/1/21	Wed 9/1/21
166	Miratimi i dizajnit dhe përbajtjes për poster	1 day?	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21
167	Miratimi i video dhe radio spoteve	1 day?	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21
168	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	33 days?	Wed 9/15/21	Sun 10/17/21
169	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	49 days?	Thu 7/1/21	Wed 8/18/21
170	<b>Informimi Publik – Regjistrimi për votim jashtë kosovës</b>	1 day?	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21
171	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Tue 7/6/21	Tue 7/6/21
172	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve	1 day?	Tue 7/6/21	Tue 7/6/21
173	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	40 days?	Sat 7/10/21	Wed 8/18/21
174	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	45 days?	Wed 9/1/21	Fri 10/15/21
175	<b>Informimi Publik – Votimi Jashtë Kosovës</b>	1 day?	Wed 9/1/21	Wed 9/1/21
176	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Fri 9/10/21	Fri 9/10/21
177	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve	1 day?	Fri 9/10/21	Fri 9/10/21
178	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portalet dhe rrjetet sociale	31 days?	Wed 9/15/21	Fri 10/15/21
179	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	34 days?	Tue 9/14/21	Sun 10/17/21
180	<b>Informimi Publik – Masat mbrojtëse nga COVID - 19</b>	1 day?	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21
181	Miratimi i përbajtjes për prodhimin e video dhe radio spoteve	1 day?	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21
182	Miratimi i përbajtjes së dizajnit për poster	1 day?	Fri 9/24/21	Fri 9/24/21
183	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
		1 day?	Fri 9/24/21	Fri 9/24/21
184	Miratimi i media planeve për TV-të, radiot, portalet dhe rrjetet sociale	17 days?	Fri 10/1/21	Sun 10/17/21
185	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t			
186		92 days	Tue 6/15/21	Tue 9/14/21
187	<b><u>Dizajnimi dhe shtypja e fletëvotimeve dhe broshurave</u></b>	7 days	Wed 9/8/21	Tue 9/14/21
188	<b>Dizajnimi dhe miratimi</b>	6 days	Wed 9/8/21	Mon 9/13/21
189	Dizajnimi i fletëvotimeve dhe broshurave (pas tërheqjes së shortit)	2 days	Mon 9/13/21	Tue 9/14/21
190	Kontrolli i kualitetit të informatave në fletëvotim dhe broshurë	1 day	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21
191	Miratimi i Fletëvotimeve dhe Broshurave	92 days	Tue 6/15/21	Tue 9/14/21
192	<b>Shtypja e fletëvotimeve dhe broshurave</b>	1 day	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21
193	Dërgimi i modelit të fletëvotimit dhe broshurës tek kontraktori për shtyp	18 days	Tue 6/15/21	Fri 7/2/21
194	Shtypja dhe paketimi i fletëvotimeve dhe broshurave	19 days	Tue 6/15/21	Sat 7/3/21
195	Mbikëqyrja dhe kontrolli i cilësisë së shtypjes	3 days	Mon 7/5/21	Wed 7/7/21
196	Dërgimi i fletëvotimeve dhe broshurave në depon e KQZ-së			
197		124 days?	Thu 6/17/21	Mon 10/18/21
198	<b><u>Operacionet në terren</u></b>	16 days?	Thu 6/17/21	Fri 7/2/21
199	<b>Formimi i Komisionit Komunal Zgjedhor</b>	1 day	Thu 6/17/21	Thu 6/17/21
200	Ftesa për nominimet për KKZ derguar subjekteve politike	5 days	Thu 6/17/21	Mon 6/21/21
201	Propozimet e subjekteve në KKZ	2 days	Tue 6/22/21	Wed 6/23/21
202	ZLKZ dërgon nominimet në KQZ	2 days	Thu 6/24/21	Fri 6/25/21
203	SKQZ shqyrton dhe verifikon propozimet e anëtar të KKZ-ve	3 days	Sat 6/26/21	Mon 6/28/21
204	SKQZ parashtron propozimet ne KQZ	3 days	Mon 6/28/21	Wed 6/30/21
205	KQZ bën emërimet e anëtarëve KKZ-ve	1 day	Fri 7/2/21	Fri 7/2/21
206	Organizimi i programit orientues për ZLKZ-të	110 days	Mon 6/28/21	Fri 10/15/21
207	<b>Plani Operacional i Sigurise</b>	3 days	Mon 6/28/21	Wed 6/30/21
208	Hartimi i Planit Operacional të Sigurise	3 days	Thu 7/1/21	Sat 7/3/21
209	Miratimi i Planit Operacional të Sigurisë nga KQZ	2 days	Tue 9/14/21	Wed 9/15/21
210	Mbajtja e programit orientues për Policinë, Prokurorinë, PZAP, KGJK dhe institucionet tjera relevante	2 days	Thu 10/14/21	Fri 10/15/21
211	Mbajtja e programit orientues për Menaxheret e Qendrave të Votimit nga KKZ-të	18 days	Wed 9/15/21	Sat 10/2/21
212	<b>Krijimi i Këshillave të Vendvotimeve</b>	1 day	Wed 9/15/21	Wed 9/15/21
213	SKQZ-ja dërgon thirrjen Subjekteve Politike për Propozime te KVV-ve	5 days	Wed 9/15/21	Sun 9/19/21
214	Propozimet bëhen nga Subjektet Politike në KKZ	4 days	Mon 9/20/21	Thu 9/23/21
215	KKZ-ja paraqet KVV-te në SKQZ	4 days	Thu 9/23/21	Sun 9/26/21
216	SKQZ bën verifikimin e propozimeve për KVV	3 days	Mon 9/27/21	Wed 9/29/21
217	SKQZ-ja paraqet KVV-të ne KQZ	3 days	Thu 9/30/21	Sat 10/2/21
218	KQZ emëron/refuzon KVV-të	1 day	Wed 9/15/21	Wed 9/15/21
219	SKQZ kërkon nga Subjektet Politike KKZ-të nominimet për KVV-të e VPNV-ve/Ekipeve Mobile per votuesit me Covid-19			
		9 days	Wed 9/15/21	Thu 9/23/21
220	KKZ dhe Subjektet Politike dergojnë propozimet e KVV-ve VPNV/Ekipeve Mobile per votuesit me Covid-19 në SKQZ	3 days	Thu 9/30/21	Sat 10/2/21
221	KQZ bën emërimin e Anetareve te KVV-ve per VPNV dhe Ekipeve Mobile per votuesit me Covid-19	82 days	Thu 6/17/21	Mon 9/6/21
222	<b>Vlerësimi i Qendrave të Votimit (QV)</b>	3 days	Thu 6/17/21	Sat 6/19/21
223	Azhurnimi i Listes se Qendrave Aktuale të Votimit	3 days	Mon 6/21/21	Wed 6/23/21
224	Identifikimi i Qendrave alternative te Votimit	10 days	Wed 6/23/21	Fri 7/2/21
225	ZLKZ dergojnë në SKQZ të dhënat për qendrat e votimit	12 days	Mon 6/28/21	Fri 7/9/21
226	Miratimi i qendrave të votimit nga KQZ	1 day	Mon 9/6/21	Mon 9/6/21
227	Publikimi i Qendrave te Votimit (QV)	5 days	Tue 10/12/21	Sat 10/16/21
228	<b>Pranimi i materialit në Depo të KKZ-së</b>	2 days	Tue 10/12/21	Wed 10/13/21
229	Pranimi i materialit jo Sensitiv ne Depo te KKZ-së			

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
		1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
230	Pranimi i materialit Sensitiv ne Depo te KKZ-së	1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
231	<b>Pergatitjet për ditën e zgjedhjeve</b>	1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
232	Rregullimi i Qendrave të Votimit	1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
233	Rregullimi Perfundimtar i Qendrave të Votimit dhe Vendvotimeve	1 day	Sat 10/16/21	Sat 10/16/21
234	Distribumimi i Materialit jo Sensitiv nga KKZ në Qendra të Votimit	2 days	Sun 10/17/21	Mon 10/18/21
235	<b>Dita e Zgjedhjeve</b>	1 day	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
236	Distribumimi i Materialit Sensitiv ne QV	1 day	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
237	Raporti Final i Kryesuesve të VV në KKZ per QV dhe VV	1 day	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
238	Transefrimi i materialit sensitiv (Fletëvotimet) në Depo të KKZ-së	1 day	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
239	Procesi pranimi dhe kontrollimit të materialit	2 days	Sun 10/17/21	Mon 10/18/21
240	Kthimi i materialit të ndjeshëm nga depo e KKZ-së deri në QNR			
241		97 days	Tue 8/10/21	Sun 11/14/21
242	<b>Numërimi dhe Rezultatet</b>	97 days	Tue 8/10/21	Sun 11/14/21
243	<b>Faza pergaditore</b>	10 days	Wed 8/25/21	Fri 9/3/21
244	Dizajnimi & Rishikimi i formave zgjedhore	10 days	Tue 8/10/21	Thu 8/19/21
245	<b>Lokacioni i QNR</b>	10 days	Tue 8/10/21	Thu 8/19/21
246	Definimi i hapësirave të QNR-së dhe përgatitja e Objektit dhe dizajnimi i hapësirave	10 days	Tue 9/21/21	Thu 9/30/21
247	<b>Logjistikë</b>	10 days	Tue 9/21/21	Thu 9/30/21
248	Plani i rikthimit të materialit zgjedhor dhe plani për transportin e stafit të QNR-së	40 days	Mon 9/6/21	Fri 10/15/21
249	<b>Trajnimi</b>	7 days	Fri 9/10/21	Thu 9/16/21
250	Përgatit programin dhe orarin e trajnimit për stafin e QNR (perfshirë Simulimin praktik)	5 days	Thu 9/16/21	Mon 9/20/21
251	Përgatit, rishiko dhe finalizoj doracakun e trajnimit (module te ndryshme)	10 days	Fri 10/1/21	Sun 10/10/21
252	Rregullimi i QNR për trajnim dhe përgatitja finale (testimi final)	15 days	Fri 10/1/21	Fri 10/15/21
253	Trajnimi i stafit të rezultateve preliminare	10 days	Mon 9/6/21	Wed 9/15/21
254	Ekzekutimi i trajnimit (mbikqyesat, Numërim, pranim, Arkivë, FDh, Auditim, Evidentues, Verifikim, etj)	2 days	Tue 9/14/21	Wed 9/15/21
255	Simulimi i procesit të punës në QNR	23 days	Sat 9/25/21	Sun 10/17/21
256	<b>Rezultatet preliminare</b>	14 days	Sat 9/25/21	Fri 10/8/21
257	Testimi i web aplikacionit dhe konfigurimi i tabletave	1 day	Tue 10/12/21	Tue 10/12/21
258	Testimi në teren (operatorët)	1 day	Thu 10/14/21	Thu 10/14/21
259	Testimi i dytë nga terreni (operatorët)	1 day	Sun 10/17/21	Sun 10/17/21
260	Publikimi i daljes në zgjedhje dhe rezultateve preliminare të subjekteve & statistikave	9 days	Sun 10/17/21	Mon 10/25/21
261	<b>Faza e implementimit</b>	2 days	Sun 10/17/21	Mon 10/18/21
262	Pranimi i materialit në QNR	1 day	Mon 10/18/21	Mon 10/18/21
263	Pranimi, Kontrollimi dhe shpërndarja e materialit nëpër hapësira	2 days	Mon 10/18/21	Tue 10/19/21
264	Hetimi i materialeve nga Karantina	1 day	Mon 10/18/21	Mon 10/18/21
265	Evidentimi dhe arkivimi i kutive të votimit (në hapësirën e kutive të votimit)	2 days	Mon 10/18/21	Tue 10/19/21
266	Dergo format (VV e rregullta), LV, Libri i votimit në hapësirën e FDh.	8 days	Mon 10/18/21	Mon 10/25/21
267	Skanimi i Formularëve të Rezultateve dhe publikimi në webfaqe të KQZ-së	10 days	Mon 10/18/21	Wed 10/27/21
268	<b>Aktivitetet e futjes së të dhënave</b>	9 days	Mon 10/18/21	Tue 10/26/21
269	LPV E FDh	9 days	Mon 10/18/21	Tue 10/26/21
270	Skanimi i dyfishtë i LPV + rishikimi i mbikqyrësit (60 nënpunës të FDh, 2500 LPV)	9 days	Tue 10/19/21	Wed 10/27/21
271	FDh e FPR për Kryetar Komune (prioritet)	9 days	Tue 10/19/21	Wed 10/27/21
272	FDh e FRK për Kuvendet Komunale	9 days	Tue 10/19/21	Wed 10/27/21
273	Rishikimi i mbikqyrësit	9 days	Wed 10/20/21	Thu 10/28/21
274	<b>FDh - Auditimi dhe Hetimi</b>	9 days	Wed 10/20/21	Thu 10/28/21
275	Auditimi dhe hetimi (10 + 10 për ndërrim), (në proces)	6 days	Wed 10/20/21	Mon 10/25/21
276	<b>Votat me kusht (përfshirë VPNV)</b>			



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
277	Kontrollo numrin total të ZFK per VV te dyfishtë	3 days	Wed 10/20/21	Fri 10/22/21
278	Regjistrimi i votave me kusht dhe VPNV në bazën e të dhënave	5 days	Thu 10/21/21	Mon 10/25/21
279	Numërimi i Votave me kusht dhe VPNV	5 days	Thu 10/21/21	Mon 10/25/21
280	<b>Votimi Jashtë Kosovës / me Postë</b>	2 days	Thu 10/28/21	Fri 10/29/21
281	Krijimi i dengjeve/numërimi	2 days	Thu 10/28/21	Fri 10/29/21
282	Numërimi i votave me postë	2 days	Thu 10/28/21	Fri 10/29/21
283	FDh e FRD	7 days	Mon 10/25/21	Sun 10/31/21
284	<b>Publikimi i rezultateve (nese nuk ka rinumerim dhe ankesa )</b>	1 day	Mon 10/25/21	Mon 10/25/21
285	Publikimi i rezultateve per kryetar Komune	3 days	Fri 10/29/21	Sun 10/31/21
286	Publikimi i rezultateve per kuvendet komunale			
287		29 days	Sun 10/17/21	Sun 11/14/21
288	<b>Mbajtja e Raundit të Dytë për Kryetar Komune</b>			