

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Plani Operacional për Zgjedhjet Lokale 2021	26 days	Wed 10/20/21	Sun 11/14/21
2				
3	Data e mbajtjes së zgjedhjeve - 14.11.2021	0 days	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21
4				
5	Periudha e fushatës së zgjedhjeve të subjekteve politike	5 days	Wed 12/8/21	Sun 12/12/21
6	Mbajtja e Programit Njoftues për Vëzhgues Ndërkombëtar	3 days	Mon 12/13/21	Wed 12/15/21
7	Dorëzimi i Raporteve të Deklarimit Financiar të Fushatës	45 days	Mon 11/15/10	Wed 12/29/10
8				
9	Konfirmimi dhe Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve - Raudi 2	22 days	Fri 10/22/21	Fri 11/12/21
10	Zyra njofton entitetet (partitë politike që garojnë në raundin e dytë, OJQ-të, Organizatat ndërkombëtare, misionet diplomatike dhe mediat) për konfirmimin e vëzhguesve që do i mbajnë edhe për raundin e dytë dhe për aplikim për vëzhgues shtesë	1 day	Fri 10/22/21	Fri 10/22/21
11	Periudha e konfirmimit të listave të vëzhguesve nga Raundi i parë	12 days	Thu 10/28/21	Mon 11/8/21
12	Aplikimi për akreditim të vëzhguesve shtesë të Subjekteve Politike dhe OJQ-ve	12 days	Thu 10/28/21	Mon 11/8/21
13	Aplikimi për akreditimin e vëzhguesve ndërkombëtarë të zgjedhjeve dhe medieve	12 days	Thu 10/28/21	Mon 11/8/21
14	Periudha e akreditimit	12 days	Mon 11/1/21	Fri 11/12/21
15	Akreditimi i vëzhguesve të zgjedhjeve	10 days	Mon 11/1/21	Wed 11/10/21
16	Shpërndarja e distinktiveve	10 days	Wed 11/3/21	Fri 11/12/21
17				
18	Shërbimi i votuesve	23 days	Thu 10/28/21	Fri 11/19/21
19	Shtypja e Listave Përfundimtare të Votuesve	7 days	Sat 10/30/21	Fri 11/5/21
20	Kontrolli i skedarëve PDF të LPV-ve	4 days	Sat 10/30/21	Tue 11/2/21
21	Shtypja, kontrollimi, paketimi dhe dërgimi i LPV në Depon e KQZ-së	4 days	Tue 11/2/21	Fri 11/5/21
22				
23	Operacioni i Votimit Përmes Postës	23 days	Thu 10/28/21	Fri 11/19/21
24	Periudha e Votimit	23 days	Thu 10/28/21	Fri 11/19/21
25	Dërgimi i fletëvotimeve (përmes e-mailit) për aplikuesit e regjistruar suksesshëm përgjatë periudhës së aplikimit për regjistrim	2 days	Thu 10/28/21	Fri 10/29/21
26	Periudha e Votimit përmes postës - Raundi i Dytë	15 days	Fri 10/29/21	Fri 11/12/21
27	Vlerësimi i fletëvotimeve për Kryetar të Komunave	5 days	Sun 11/14/21	Thu 11/18/21
28	Dorëzimi i fletëvotimeve të vlerësuar në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve	2 days	Thu 11/18/21	Fri 11/19/21
29				
30	Votimi me Nevoja të Veçanta	12 days	Tue 11/2/21	Sat 11/13/21
31	Identifikimi i votuesve të infektuar me COVID 19	1 day	Thu 11/11/21	Thu 11/11/21
32	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Drejtësisë	4 days	Tue 11/2/21	Fri 11/5/21
33	Mbledhja e informatave për votuesit VNV në institucione/ Kërkesa për Ministrinë e Shëndetësisë	1 day	Wed 11/10/21	Wed 11/10/21
34	Regjistrimi i votuesve me rrethana të veçanta dhe identifikimi i lokacioneve nga KKZ-ja	4 days	Tue 11/2/21	Fri 11/5/21
35	KKZ-ja vulos emrat e votuesve VPNV	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21
36				
37	Trajnimi	21 days	Mon 11/1/21	Sun 11/21/21
38	Trajnimi i anëtarëve të KVV-ve mbi votimin dhe numërimin	13 days	Mon 11/1/21	Sat 11/13/21
39	Përgatitja e materialit për trajnim	3 days	Mon 11/1/21	Wed 11/3/21
40	Mbajtja e programit të trajnimit	9 days	Fri 11/5/21	Sat 11/13/21
41	Trajnim rifreskues i kryesuesve të KVV-ve	9 days	Fri 11/5/21	Sat 11/13/21
42	Trajnimi i ekipeve të VPNV mbi votimin dhe numërimin	9 days	Fri 11/5/21	Sat 11/13/21
43	Përgatitja e materialeve për trajnim	9 days	Fri 11/5/21	Sat 11/13/21
44	Mbajtja e programit të trajnimit	9 days	Fri 11/5/21	Sat 11/13/21
45	Trajnim për pranimin e materialit për KKZ-të	15 days	Sun 11/7/21	Sun 11/21/21
46	Përgatitja e materialit për trajnim (prospektet, procedurat, etj)	2 days	Fri 11/5/21	Sat 11/6/21

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21	2
47	Trajnimi i KKZ-ve mbi pranimin e materialit	7 days	Sun 11/7/21	Sat 11/13/21		
48						
49	Fushata e Informimit të Publikut për Raundin e Dytë të Zgjedhjeve					
50	Informimi Publik - Brenda vendit	20 days	Mon 10/25/21	Sat 11/13/21		
51	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Mon 10/25/21	Mon 10/25/21		
52	Miratimi i video dhe radio spoteve, media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21		
53	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	11 days	Wed 11/3/21	Sat 11/13/21		
54	Informimi Publik - Votimi Jashtë Kosovës	19 days	Mon 10/25/21	Fri 11/12/21		
55	Miratimi i përmbajtjes për prodhimin e video, radio spoteve dhe posterit	1 day	Mon 10/25/21	Mon 10/25/21		
56	Miratimi i video dhe radio spoteve, media planeve për TV-të, radiot, portale dhe rrjetet sociale	1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21		
57	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	15 days	Fri 10/29/21	Fri 11/12/21		
58	Informimi Publik - Masat mbrojtëse dhe votuesit e infektuar me COVID - 19	14 days?	Mon 11/1/21	Sun 11/14/21		
59	Miratimi i përmbajtjes për video, radio spotit dhe posterit	1 day	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21		
60	Miratimi i prodhimit të video dhe radio spoteve	1 day	Thu 11/4/21	Thu 11/4/21		
61	Publikimet dhe transmetimet e produkteve në: ueb faqe, portalin e lajmeve, rrjetet sociale, TV-të dhe Radio-t	6 days	Tue 11/9/21	Sun 11/14/21		
62						
63	Dizajnimi dhe shtypja e fletëvotimeve	18 days	Mon 10/25/21	Thu 11/11/21		
64	Dizajnimi dhe miratimi	4 days	Mon 10/25/21	Thu 10/28/21		
65	Dizajnimi fletëvotimeve	2 days	Mon 10/25/21	Tue 10/26/21		
66	Kontrolli i kualitetit të informatave në fletëvotim	2 days	Tue 10/26/21	Wed 10/27/21		
67	Miratimi i Fletëvotimeve	2 days	Wed 10/27/21	Thu 10/28/21		
68	Shtypja e fletëvotimeve	14 days	Fri 10/29/21	Thu 11/11/21		
69	Dërgimi i modelit të fletëvotimit tek kontraktori për shtyp	1 day	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21		
70	Shtypja dhe paketimi i fletëvotimeve	5 days	Mon 11/1/21	Fri 11/5/21		
71	Mbikëqyrja dhe kontrolli i cilësisë së shtypjes	5 days	Mon 11/1/21	Fri 11/5/21		
72	Dërgimi i fletëvotimeve dhe ve në depon e KQZ-së	3 days	Tue 11/9/21	Thu 11/11/21		
73						
74	Operacionet në terren	21 days	Tue 10/26/21	Mon 11/15/21		
75	Plani Operacional i Sigurisë	1 day	Thu 11/11/21	Thu 11/11/21		
76	Mbajtja e programit orientues për Menaxheret e Qendrave të Votimit nga KKZ-të	1 day	Thu 11/11/21	Thu 11/11/21		
77	Krijimi i Këshillave të Vendvotimeve	6 days	Tue 10/26/21	Sun 10/31/21		
78	SKQZ-ja dërgon thirrjen Subjekteve Politike për Rikonfirmimin e KVV-ve	1 day	Tue 10/26/21	Tue 10/26/21		
79	Rikonfirmimet bëhen nga Subjektet Politike në KKZ	3 days	Tue 10/26/21	Thu 10/28/21		
80	KKZ-ja paraqet KVV-te në SKQZ	1 day	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21		
81	SKQZ bën verifikimin e propozimeve për KVV	1 day	Sat 10/30/21	Sat 10/30/21		
82	SKQZ-ja paraqet KVV-të në KQZ	1 day	Sat 10/30/21	Sat 10/30/21		
83	KQZ emëron/refuzon KVV-të	1 day	Sun 10/31/21	Sun 10/31/21		
84	Pranimi i materialit në Depo të KKZ-së	6 days	Mon 11/8/21	Sat 11/13/21		
85	Pranimi i materialit jo Sensitiv në Depo të KKZ-së	2 days	Mon 11/8/21	Tue 11/9/21		
86	Pranimi i materialit Sensitiv në Depo të KKZ-së	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21		
87	Pergatitjet për ditën e zgjedhjeve	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21		
88	Rregullimi i Qendrave të Votimit	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21		
89	Rregullimi Perfundimtar i Qendrave të Votimit dhe Vendvotimeve	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21		
90	Distribumimi i Materialit jo Sensitiv nga KKZ në Qendra të Votimit	1 day	Sat 11/13/21	Sat 11/13/21		
91	Dita e Zgjedhjeve	2 days	Sun 11/14/21	Mon 11/15/21		
92	Distribumimi i Materialit Sensitiv në QV	1 day	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21		
93	Raporti Final i Kryesuesve të VV në KKZ për QV dhe VV	1 day	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21		
94	Transefrimi i materialit sensitiv (Fletëvotimet) në Depo të KKZ-së	1 day	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21		

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	21	2
95	Procesi pranimit dhe kontrollimit të materialit	1 day	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21		
96	Kthimi i materialit të ndjeshëm nga depo e KKZ-së deri në QNR	2 days	Sun 11/14/21	Mon 11/15/21		
97						
98	Numërimi dhe Rezultatet	27 days	Wed 10/27/21	Mon 11/22/21		
99	Rezultatet preliminare	19 days	Wed 10/27/21	Sun 11/14/21		
100	Instalimi i versionit testues të aplikacionit për rezultatet preliminare	2 days	Wed 10/27/21	Thu 10/28/21		
101	Mbajtja e trajnimit për operatorët në teren	3 days	Thu 11/4/21	Sat 11/6/21		
102	Testimi në teren	1 day	Sun 11/7/21	Sun 11/7/21		
103	Testimi i dytë nga tereni	1 day	Wed 11/10/21	Wed 11/10/21		
104	Publikimi i daljes në zgjedhje dhe rezultateve preliminare të subjekteve & statistikave	1 day	Sun 11/14/21	Sun 11/14/21		
105	Aktivitetet në QNR	6 days	Mon 11/15/21	Sat 11/20/21		
106	Pranimi, Kontrollimi dhe shperndarja e materialit nepër hapësira	2 days	Mon 11/15/21	Tue 11/16/21		
107	Hetimi i materialeve nga Karantina	2 days	Tue 11/16/21	Wed 11/17/21		
108	Evidentimi dhe arkivimi i kutive të votimit (në hapësirën e kutive të votimit)	1 day	Tue 11/16/21	Tue 11/16/21		
109	Skanimi i Formularëve të Rezultateve dhe publikimi në webfaqe të KQZ-së	4 days	Wed 11/17/21	Sat 11/20/21		
110	Aktivitetet e futjes se të dhënave	4 days	Wed 11/17/21	Sat 11/20/21		
111	Skanimi i dyfishtë i LPV + rishikimi i mbikqyrësit (60 nënpunës të FDh, 2500 LPV)	3 days	Wed 11/17/21	Fri 11/19/21		
112	FDh e FPR për Kryetar Komune	3 days	Wed 11/17/21	Fri 11/19/21		
113	Rishikimi i mbikqyrësit	3 days	Wed 11/17/21	Fri 11/19/21		
114	FDh - Auditimi dhe Hetimi	4 days	Fri 11/19/21	Mon 11/22/21		
115	Auditimi dhe hetimi	4 days	Fri 11/19/21	Mon 11/22/21		
116	Votat me kusht (përfshirë VPNV)	2 days	Fri 11/19/21	Sat 11/20/21		
117	Regjistrimi i votave me kusht dhe VPNV në bazën e të dhënave	2 days	Fri 11/19/21	Sat 11/20/21		
118	Numërimi i Votave me kusht dhe VPNV	2 days	Fri 11/19/21	Sat 11/20/21		
119	Votimi Jashtë Kosovës / me Postë	2 days	Sat 11/20/21	Sun 11/21/21		
120	Krijimi i dengjeve/numërimi	1 day	Sat 11/20/21	Sat 11/20/21		
121	Numërimi i votave me postë	1 day	Sat 11/20/21	Sat 11/20/21		
122	FDh e FRD	2 days	Sat 11/20/21	Sun 11/21/21		
123	Publikimi i rezultateve (nese nuk ka rinumerim dhe ankesa)	1 day	Sun 11/21/21	Sun 11/21/21		
124	Publikimi i rezultateve per kryetar Komune	1 day	Sun 11/21/21	Sun 11/21/21		